

平成28年度第10回（第37回） 3市共同資源物処理施設整備地域連絡協議会

日時：平成29年1月14日 PM6：30～

場所：桜が丘市民会館

出席者：別途（衛生組合作成議事録による）（文中敬称役職名略）

1. 序

標題の件平成28年度第10回（第37回）会議を開催した。

2. 参考資料

本日の打ち合わせには以下資料を使用した。

○(1) 平成28年度第10回（第37回）

3市共同資源物処理施設整備地域連絡協議会レジメ

○(2) （仮称）3市共同資源物処理施設整備事業スケジュール

○(3) 確認事項確認表（建設基本論の部）

○(4) 計量機2台についての会議録確認の結果・メール送信（山崎専任者提出資料）

×(5) ごみ量予測についての質問内容（山崎氏）

×(6) 3市容器プラ排出量比較資料

3. 議事進行

3.1. スケジュール（2.（2）項資料）

(1) 「13番、14番」項目について
12月次と変更されている

都市計画関連の詳細なスケジュールは
別途提出します。（組合）
組み込みます



工事は都市計画が最終決定後開始

審議会 →（随時開催）

最終決定迄に約1ヶ年必要

（現在はH29年11月頃予定している）

(2) 11/18 : 都市計画決定手続きの提出

11/21, 1/30 : 都市計画審議会（予定）

公開ズミ

補正

予定価格（¥25億9千万）

(3) 12/21 : 仮契約：（メタウォーター（株））：¥23億5480万（税抜き）

（3社）⇨ 最安価の会社を決定

1/20 : 組合議決予定

1/末迄に : 本契約 (1/30 の都市計画審議会を待たずに契約する予定)

↳ 契約書の開示は組合側で調整回答します。(要回答)

(4) Spec. について

「メタウォーター」作成の概略資料未受領 ⇨ 本契約で受領後、開示します。(組合)

(Spec.)

世界一の工場(岡田)

↳ 人 → 周辺/内部 ⇨ 安全/安心の確保 ; 必須条件

(5) 計量に関して

(a) 計量は2回設置する ⇨ 2台設置とはなっていない。

※2台設置すべき ⇨ 全員意見参加者 (住民)

- (b) 東大和市 2台設置すべきとの再申し入れする。
- (c) 小平市 予算内で2台設置を要請したい。(Spec. からみ)
- (d) 村山市 同上
- (e) 組合と3市と再度調整します。(松本)

3.2. 前回宿題 (前回議事録)

(1) 3.1 項 HP に関して

HPにUPします。(合意文書等)

(掲載依頼文書についての up) → (注釈を入れてください)

(2) 3.2(2) 項 録音の交換

今後双方で交換 (組合 ⇄ 山崎)

(Net に up する) → 山崎さん指導

(3) 3.3(8) 4 4 団体のサウンド結果

預かり ⇨ 継続(要回答)

(4) 3.4(5) 計量機 2 台

3 市 / 組合で調整

建設費

設計費込み

(5) 3.5(3) 各市負担増 (25 億 9200 万円) (27 億 2160 万円)

小平 2.81 億 → 9 億 7586 万 8 千円 10 億 2189 万 8 千円

東大和 1.22 億 → 4 億 2375 万 2 千円 4 億 4373 万 9 千円

武蔵村山 1.24 億 → 4 億 3216 万円 4 億 5254 万 3 千円

Total 18 億 3178 万円 19 億 1818 万円

次回
印刷物提出 (組合)

(6) 3.6(2) 同意文書（東京都）の存在

条文としてはありません。→ 文書として提出して戴きたい。（邑上）

(7) 3.7 ごみ量の話し（山崎）

・配付資料の2.(5)、2.(6)項について次回 Meeting 対応とする。

└ (H27.8.6の資料) └ Schedule 後の Top で話し合う。

次回 2月18日 PM6:30～

桜ヶ丘市民センター

サイン

