

新ごみ焼却施設の整備に係る懇談会スケジュール（案）

委員会	開催時期	協議事項
第1回	平成28年 12月19日(月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・これまでの経緯及び今後のあり方について</li> <li>・新ごみ焼却施設の整備スケジュール</li> <li>・今後のスケジュール</li> </ul>
第2回	平成29年 1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;ごみ減量施策の推進に関する事&gt;</li> <li>・適切な処理能力の設定</li> <li>&lt;焼却施設の基本性能に関する事&gt;</li> <li>・敷地内の配置</li> </ul>
第3回	平成29年 2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;ごみ減量施策の推進に関する事&gt;</li> <li>・組織市への提案</li> <li>&lt;焼却施設の基本性能に関する事&gt;</li> <li>・公害防止基準</li> </ul>
第4回	平成29年 3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;焼却施設の基本性能に関する事&gt;</li> <li>・熱エネルギーの利用</li> </ul>
第5回	平成29年 4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;焼却施設の基本性能に関する事&gt;</li> <li>・外観・デザイン</li> <li>・周辺環境対策・地域還元機能</li> </ul>
第6回	平成29年 5月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新ごみ処理施設整備基本計画（案）</li> </ul>
・ ・ ・		