

新ごみ焼却施設の整備に係る懇談会スケジュール（案）

資料 1

	開催時期	協議事項
第 1 回	平成 28 年 12 月 19 日(月)	(1) 新ごみ焼却施設の整備に係る検討の現況と今後について (報告) (2) 新ごみ焼却施設整備基本計画について
第 2 回	平成 29 年 1 月 30 日(月)	(1) 施設整備基本計画について (2) 適切な処理能力の設定 (3) 敷地内の配置
第 3 回	平成 29 年 3 月 7 日(火)	(1) 施設整備基本計画の検討 ①整備基本方針 ②処理能力 ③計画ごみ質 ④熱利用計画 ⑤公害防止基準 ⑥煙突高さ
施設 見学会	平成 29 年 3 月 23 日(木)	<先進施設の視察見学会> (1) 秦野市伊勢原市環境衛生組合はだのクリーンセンター (2) 平塚市平塚環境事業センター (3) 八王子市北野清掃工場
第 4 回	平成 29 年 4 月 6 日(木)	(1) 周辺環境対策及び地域要望対応の考え方 (2) 地域防災貢献計画の考え方 (3) 環境学習機能の考え方
第 5 回	平成 29 年 5 月 8 日(月)	(1) 焼却方式の考え方 (2) 基本システム及び主要設備の考え方 (3) 土木・建築計画の考え方 (4) 工事施工計画
第 6 回	平成 29 年 5 月 30 日(火)	(1) (仮称) 新ごみ焼却施設整備基本計画 (素案)
施設 見学会	平成 29 年 6 月 23 日 (金)	<先進施設の視察見学会> (1) ふじみ衛生組合クリーンプラザふじみ (2) 武蔵野市クリーンセンター
第 7 回	平成 29 年 6 月 28 日 (水)	(1) (仮称) 新ごみ焼却施設整備基本計画 (素案) (2) ごみ減量施策の推進に関すること
第 8 回	平成 29 年 7 月 10 日 (月)	(1) ごみ減量施策の推進に関すること (2) (仮称) 新ごみ焼却施設整備基本計画 (素案)
第 9 回	平成 29 年 9 月中旬頃	(1) (仮称) 新ごみ焼却施設整備基本計画 (素案) 9 月版 (2) ごみ減量施策の推進に関すること
第 10 回	平成 29 年 10 月下旬頃	(1) (仮称) 新ごみ焼却施設整備基本計画 (案)
第 11 回	平成 30 年 1 月下旬頃	(1) パブリックコメント、見解について
第 12 回	平成 30 年 2 月下旬頃	(1) (仮称) 新ごみ焼却施設整備基本計画