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第１章 本計画の目的及び概要 

第１節 計画の背景と目的 

これまで小平市、東大和市及び武蔵村山市（以下、「３市」という。）では、可燃ごみ、不燃ご

み及び粗大ごみを３市で組織する小平・村山・大和衛生組合（以下、「組合」という。）で処理を

実施してきました。しかし、現在不燃ごみ及び粗大ごみの破砕等を行っている「粗大ごみ処理施

設」は、昭和５０年１０月に竣工（改造は平成１０年３月）し、既に竣工から約４０年、改造工

事から１５年以上経過しています。そのため、施設の老朽化や旧式化した処理施設、環境対策等

に課題が生じていることから、粗大ごみ処理施設の早急な更新（「不燃・粗大ごみ処理施設」の

整備）が喫緊の課題となっています。 

組合では、平成２６年９月に「３市共同資源化事業基本構想」を策定しており、不燃・粗大ご

み処理施設の他にも３市のペットボトル及びプラスチック製容器包装を処理する３市共同資源

物処理施設の整備も進めています。 

また、焼却施設の更新時期も近づいてきており、これら全ての更新及び新設事業は、３市のご

み処理の枠組みの中でも重要な位置付けとなっており、それぞれが綿密に連携して進めていく必

要があります。 

「（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設整備基本計画（改訂版）（以下、「施設基本計画」という。）」

は、このような背景を踏まえ、組合が循環型社会形成推進交付金を活用して整備する、不燃・粗

大ごみ処理施設の更新に向けた調査・検討を行うとともに、工事に必要な条件を定めることを目

的としています。 
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第２節 施設基本計画（改訂版）策定の背景 

改訂前の施設基本計画は平成２８年２月に策定していますが、以下に示す理由により改訂版を

策定しました。 

 

１．埋立ゼロ（破砕残渣の全量焼却）の方針 

小型家電の資源化や危険物・有害物を除去後、破砕・選別し、鉄・アルミを選別した後に残

る破砕残渣の取扱いについて平成２８年度に詳細検討を行った結果、これを組合内で焼却処理し、

東京たま広域資源循環組合二ツ塚処分場への埋立は行わない方針としました。 

この結果、基本処理フローが変更となります。 

 

２．ごみ焼却施設の更新方法変更 

ごみ焼却施設の更新にあたり、４・５号ごみ焼却施設と３号ごみ焼却施設のどちらを先行解

体するかについて平成２８年度に詳細検討を行った結果、３号ごみ焼却施設を先行解体する方針

としました。改訂前の施設基本計画では４・５号ごみ焼却施設を先行解体する方針でした。 

この結果、全体配置計画が変更となります。 

 

３．将来ごみ排出量の見直し 

平成２７年度のごみ量実績，平成２８年度に実施した不燃ごみ質調査結果等を踏まえ，３市

の将来ごみ排出量を再予測しました。 

この結果、施設規模が減少となります。 

 

４．手選別コンベア設置に伴う資源化の推進 

改訂前の施設基本計画では、手選別コンベアについては「手選別ラインの設置を前提に必要

人員や敷地上の条件を考慮し、工事発注準備段階で決定することとします。」としていました。

平成２８年度に詳細検討を行った結果、手選別ラインの設置を必須条件としました。これにより、

小型家電の資源化や危険物・有害物の除去が可能となります。 

この結果、基本処理フローが変更となります。 
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第３節 本計画の位置づけ 

１．上位計画とその関連性 

施設基本計画は、図１－１のとおり、３市共同資源化事業基本構想を更に詳細検討・具体化

する計画となっています。 

 

 

図１－１ 計画の位置付け 

  

【再生利用の促進】

【個別物品の特性に応じた規制】

【国等が率先して再生品などの調達を推進】

専門部会

専門部会

不燃・粗大ごみ処理施設整備基本計画

不燃・粗大ごみ処理施設整備基本計画
（改訂版）

発注仕様書

工事発注

建設リサイクル法
各市総合計画 自動車リサイクル法

各市一般廃棄物処理基本計画 グリーン購入法

３市共同資源化事業基本構想

東京都廃棄物処理計画 食品リサイクル法

環境基本法

環境基本計画

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本計画

廃棄物処理法 資源有効利用促進法

廃棄物処理法基本方針
容器包装リサイクル法

廃棄物処理施設整備計画 家電リサイクル法
小型家電リサイクル法
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２．関連施設との関係 

現在、組合では、３市の可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみを処理しており、資源物は３市そ

れぞれで単独処理をしています。今後の廃棄物処理施設としては、更新を予定している現有の粗

大ごみ処理施設の他に、３市共同資源物処理施設の新設、ごみ焼却施設の更新を行うことで、３

市のごみを総合的に適正処理し、循環型社会の形成に向けた取り組みを３市と共同で推進する方

針です。 

総合的に適正処理を実施するためにも、初めに３市共同資源物処理施設を、次いで不燃・粗

大ごみ処理施設を整備し、最後にこれら２つの施設の稼働によるごみ量・ごみ質の変化を踏まえ

た上で焼却施設の更新を計画します。 

なお、不燃・粗大ごみ処理施設は、組合に隣接する小平市清掃事務所を解体した跡地に整備

することとします。これにより、現有の粗大ごみ処理施設を稼働させながら新たな不燃・粗大ご

み処理施設（以下、「本施設」という。）を整備することが可能となり、整備工事期間中に処理を

外部委託することが不要となります。 

 

  

図１－２ 施設の関係性（３市共同資源化事業基本構想より引用） 

  

３市共同資源物処理施設の整備

不燃・粗大ごみ処理施設の整備

ごみ焼却施設の整備

●施設整備、３市地域の資源化基準、分別区分の統一

によるごみ量・ごみ質の変化

●施設整備によるごみ量・ごみ質の変化

※上記２施設の整備を踏まえた上で検討

※上記を踏まえた上で検討

３市地域の資源化基準の統一
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第４節 整備方針 

現有の粗大ごみ処理施設は既に竣工から約４０年、改造工事から１５年以上が経過しているこ

とから、施設の老朽化が進行しています。また、竣工当時からは社会情勢の変化とともに廃棄物

の質が変化しており、現在のごみ質に適した処理が出来ていないことから、処理量も定格に比べ

低い状況となっています。 

さらに、処理過程における安全対策の充実とともに、周辺環境への影響低減に努めるため、環

境対策の充実を図る必要があります。 

このような状況を踏まえ、組合では３市共同で処理を行う本施設を整備することとしています。 

本施設の整備にあたっては、次の方針に基づき進めるものとします。 

 

 

 

第５節 計画目標年次 

３市共同資源化事業基本構想において、施設稼働時期を平成３２年度としています。また計画

目標年次は、“施設の稼働予定年度から７年を越えない範囲内で将来予測の確度、施設の投資効

率及び他の廃棄物処理施設の整備計画等を勘案して定めた年度”（廃棄物処理施設整備費国庫補

助金交付要綱の取扱いについて 平成１５年１２月１５日 環衛対発第０３１２１５００２号）

とされていることから、平成３２年度から施設稼働７年後の平成３８年度の間で、将来人口の推

計による処理対象ごみ量が最も多くなる平成３２年度を施設整備の計画目標年次とします。 

 

  

＜施設整備方針＞ 

○「安全、安心かつ安定的に処理が可能な施設」 

・最新の処理技術を導入し、事故や故障が少なく、維持管理が容易で長期間の耐用性に優れ

た設備を導入します。 

・運転監視と日常点検に努め、計画的かつ効率的な維持、補修により、予防保全を強化しな

がら、高い安定性及び信頼性を有する施設とします。 

○「充実した環境保全対策により、周辺環境に配慮した施設」 

・騒音・振動を低減できる施設とし、周辺環境に配慮した施設とします。 

・信頼性の高い公害臭気対策設備の導入や、適切な運転管理の継続により、環境保全に取り

組む施設とします。 

○「景観等に配慮した地域との調和の図れる施設」 

・施設内の緑化や、建物のデザインに配慮することにより、周辺環境と調和した清潔な施設

とします。 

○「経済性に優れた施設」 

・廃棄物の減量とリサイクルを前提とした適切な処理方式とするとともに、省エネルギー機

器を採用し効率的な運転に努めることで、経済性に優れた施設とします。 
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第６節 ごみ処理区域 

本施設の処理区域は、図１－３に示すとおり、３市全域とします。 

 

 

図１－３ 不燃・粗大ごみの処理区域 

 

第７節 施設の種類と処理対象物 

１．施設の種類 

整備する施設の種類は、不燃・粗大ごみ処理施設とします。 

 

２．処理対象物 

本施設での処理対象物（ごみ種）は、以下の廃棄物のうち、本処理区域から発生し、３市が

収集する物及び持込を許可する物とします。 

 

 

  

 

＜処理対象物（ごみ種）＞ 

（１）粗大ごみ（可燃性粗大ごみ、不燃性粗大ごみ） 

（２）不燃ごみ 
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第８節 建設予定地 

建設予定地は、組合に隣接する小平市清掃事務所を解体した跡地（東京都小平市中島町２番２

号）とします（第２章第３節計画基本条件参照）。 

建設予定地周辺地図を図１－４に、建設予定地の地域地区等の概要を表１－１に示します。 

 

 

図１－４ 建設予定地周辺地図 

 

表１－１ 建設予定地の地域地区等の概要 

住 所 東京都小平市中島町２番２号 

都市計画区域の内外の別 都市計画区域内 

防火地域 準防火地域 

面 積 約３,６９０ｍ２ 

用途地域 準工業地域 

指定容積率 ２００％ 

指定建ぺい率 ６０％（風致地区範囲内は４０％以下） 

高度地区 第２種高度地区 

日影規制 ４ｈ-２.５ｈ（測定面：４ｍ） 
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不燃ごみ 粗大ごみ 

第９節 基本フローの整理 

標準的な粗大ごみ、不燃ごみ処理の基本フローは、図１－５のとおりです。本施設においても、

この基本フローに沿って検討を行い、処理フローを設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－５ 不燃・粗大ごみ処理施設の基本フロー 

 

  

②手選別 

③破砕 

④搬送 

⑤選別 

⑥再生 

⑦貯留・搬出 

資源物 破砕残渣 

供給されたごみを破砕する設備で、それぞれ機器本体と過負荷保

護、その他これに属する各種の保安・保全装置等で構成する。 

破砕されたごみを選別設備又は貯留・搬出設備に移送するもので、

コンベア類、シュート等で構成する。 

破砕後のごみ及び有価物を選別するもので、各種の選別機の組み

合わせで構成する。 

選別した有価物を必要に応じて加工し、輸送・再利用を容易にする

もので、圧縮機等の各種機器で構成する。 

破砕されたごみ及び資源物を一時貯留し、搬出するもので、貯留ホ

ッパ、貯留ピット、貯留ヤード及び搬出装置等で構成する。 

不燃ごみ中の小型家電の資源化や危険物・有害物を人力で選別、

除去する。また、粗大ごみから再利用対象品等を選別する。 
②手選別 

①受入供給 
プラットホーム、ごみピット等で構成され、ごみを安全に搬入して貯

留する。 
①受入供給 
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第２章 計画諸元の検討・設定 

第１節 ごみ将来量の予測 

１．現状 

３市のごみ総排出量の推移を表２－１及び図２－１に示します。 

 

表２－１ ごみ総排出量の推移（実績） 

  

  

図２－１ ごみ総排出量の推移（実績） 

 

２．将来予測 

３市の将来のごみ排出量の推移を、表２－２及び図２－２に示します。 

ごみ量推計の結果、処理対象物の「不燃ごみ」、「粗大ごみ」については、稼働開始予定年度

の平成３２年度が最もごみ量が多い年度であり、不燃ごみ処理量４,４４５ｔ／年、粗大ごみ処

理量１,５００ｔ／年であり、合計５,９４５ｔ／年となっています。 

 

 

 

 

単位：ｔ／年
H23 H24 H25 H26 H27

人口 340,535 342,053 343,058 345,043 346,717
不燃ごみ 7,877 7,677 7,434 7,058 6,427

小平市 5,715 5,489 5,308 4,993 4,833
東大和市 1,004 965 982 924 598
武蔵村山市 1,158 1,223 1,144 1,141 996

粗大ごみ 1,565 1,582 1,553 1,552 1,570
小平市 1,015 1,031 1,061 1,028 1,040
東大和市 255 235 238 247 275
武蔵村山市 295 316 254 277 255

合計 9,442 9,259 8,987 8,610 7,997

年度
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0
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7
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市
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7
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第２節 ごみ質の設定 

１．処理対象 

処理対象となるごみ種（主な対象物）、搬入形態及び搬入車両は、表２－３のとおり設定しま

す。 

 

表２－３ 処理対象となるごみ種（主な対象物）、搬入形態及び搬入車両 

ごみ種 主な対象物 搬入形態 搬入車両 

可燃性粗大 

ごみ 

クッション、洋服たんす、カー

ペット(じゅうたん) 

収集もしくは

直接搬入 

平ボディ車、ダンプ

車、乗用車 

不燃性粗大 

ごみ 

自転車、いす、石油ストーブ、

石油ファンヒーター、照明器具 

収集もしくは

直接搬入 

平ボディ車、ダンプ

車、乗用車 

不燃ごみ 

ガラス製品、陶磁器、金属類、

化粧品のびん、小型の電気器具、

なべ、電球 

収集もしくは

直接搬入 

パッカー車、平ボデ

ィ車、ダンプ車、乗

用車 

※不燃性粗大ごみ、スプリングマットレス、小型家電、プラスチック及び金属性粗大は、

搬入車が別の指定場所に搬入し、他のごみと分離して貯留しています。 

 

２．単位体積重量 

単位体積重量は、組合の実績値から表２－４のとおり設定します。 

 

表２－４ ごみ種別単位体積重量 

ごみ種 単位体積重量（ｔ／ｍ３） 

可燃性粗大ごみ ０.０６ 

不燃性粗大ごみ ０.０５ 

不燃ごみ ０.２６ 

 

３．計画月変動係数 

計画月変動係数は、平成２３年度～２７年度の実績値（不燃ごみ＋粗大ごみ）から、１.１５

とします。 
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４．施設規模 

（１）計画年間日平均処理量（処理対象ごみ量） 

施設整備の目標年度（平成３２年度）における処理対象ごみ量は、５,９４５ｔ／年で、計画

年間日平均処理量は１６．２９ｔ／日となります。 

（２）計画月変動係数 

「３．計画月変動係数」により、１.１５とします。 

（３）年間実稼働日数 

年間実稼働日数については、休止日を土曜日・日曜日（２日／週×５２週）、年末年始６日、

施設補修日５日の計１１５日とします。 

したがって、年間実稼働日数は２５０日となります。 

（４）施設規模 

以上（１）～（３）の条件より、施設規模を算定すると以下のとおりとなります。 

施設規模 

＝（計画年間日平均処理量×計画月変動係数）÷（年間実稼働日数÷３６５日） 

＝（１６．２９ｔ／日×１.１５）÷（２５０÷３６５）＝２７．３５１≒２８ｔ／日（小数

点以下切り上げ） 

 

 

 

 

（５）操業時間 

不燃ごみ及び粗大ごみの受け入れは土曜日・日曜日、年末年始を除いた月曜日から金曜日の

８時３０分から１７時までとします。ただし、年末年始等の繁忙期については、延長して受け

入れを行う場合があります。 

また、不燃ごみ及び粗大ごみの処理は、１日当り５時間運転で行うことを基本としますが、

年末年始等の繁忙期、操業停止を伴う点検や補修工事を行った場合等、不燃ごみ及び粗大ごみ

の貯留量の状況によっては１９時を限度に延長運転を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜不燃・粗大ごみ処理施設の施設規模＞ 

２８ｔ／日 

 

＜不燃・粗大ごみ処理施設の施設規模＞ 

３４ｔ／日 

 

＜不燃・粗大ごみ処理施設の施設規模＞ 

３４ｔ／日 

 

＜不燃・粗大ごみ処理施設の施設規模＞ 

３４ｔ／日 
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５．災害廃棄物の処理 

（１）災害廃棄物の発生量 

３市では、それぞれ地域防災計画等で災害廃棄物の試算をしており、震災廃棄物量の発生量

は３市合計で１０７万ｔとしています。この内、不燃物量の割合を表２－５のとおり１７％と

想定するとその量は１８．２万ｔとなります。「災害廃棄物等の発生量の推計」（環境省）に基

づくと、災害廃棄物の処理期間は３年～４年を処理相当年数としているため、仮に４年間で不

燃物１８．２万ｔを処理する場合に、１日当り１２５ｔの災害廃棄物の破砕処理が必要となり

ます。 

しかし平常時の廃棄物量１６．２９ｔ（日平均処理量）に対し、災害廃棄物１２５ｔ／日を

上乗せして１４１．２９ｔ／日の処理を行うとすると施設規模は２３８ｔ／日（（１４１．２９

ｔ／日×１.１５）÷（２５０÷３６５）＝２３７．２２６≒２３８）となり、過大な規模とな

ります。 

 

 

表２－５ 震災廃棄物の発生量見込み 

項目 単位 小平市 東大和市 武蔵村山市 計 備考 

震災廃棄物量 万ｔ 62 27 18 107  

 内、不燃物量 万ｔ 10.5 4.6 3.1 18.2 17％と設定 

１日当りの 

災害廃棄物量 
ｔ／日 71.9 31.5 21.2 約 125 

4 年間で処理と

想定 

 

（２）災害廃棄物処理及び施設規模反映への考え方 

通常処理分の約７．７倍の災害廃棄物量があることから、本施設の規模に災害廃棄物処理量

を見込むことは困難と考えられます。一方、不燃・粗大ごみ処理施設（５時間運転）は、ごみ

焼却施設（２４時間運転）とは異なり、地域住民の理解を得ることが前提ですが、通常の操業

時間を延長して対応することが可能です。以上より、施設規模反映への考え方は以下のとおり

とします。 

 

・災害廃棄物の処理が時間延長で対応可能な量と判断される場合は、時間延長で対応する。 
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６．破砕を行うごみの寸法 

破砕を行うごみの寸法は、組合の実績値及び「ごみ処理施設整備の計画・設計要領２００６

改訂版」を参考に、次のとおり設定します。 

 

（１）破砕を行うごみの最大寸法 

① 可燃性粗大ごみ ：１,２００ｍｍ×７００ｍｍ×１,８００ｍｍ 

※木製たんす等を想定 

※木材等は直径４０ｃｍ以下 

② 不燃性粗大ごみ ：１,０００ｍｍ×６００ｍｍ×１,８００ｍｍ 

※スチールロッカー等を想定 

③ 共通 ：長さは１,８００ｍｍ以下 

（２）破砕処理後の寸法 

① 粗破砕機 ：２０ｃｍ～４０ｃｍ以下 

② 高速回転式破砕機 ：１５ｃｍ以下 

 

７．搬入ごみの組成割合 

搬入ごみの組成割合（処理後の組成割合）は、平成３２年度の推計値から、表２－６のとお

り設定します。 

 

表２－６ 搬入ごみの組成割合 

ごみ種 組成 割合（重量％） 

・粗大ごみ 

・不燃ごみ 

可燃物 ８６.０％ 

不燃物 １.４％ 

金属類 １２.６％ 

  ※金属類の割合は、鉄類：アルミ類＝９：１である（平成２７年度実績）。 
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第３節 計画基本条件 

１．組合用地の現状 

組合用地には現在、可燃ごみを処理するごみ焼却施設（３号ごみ焼却施設、４・５号ごみ焼

却施設）及び不燃ごみ・粗大ごみを処理する粗大ごみ処理施設等があります。また、ごみ処理施

設近隣には焼却余熱を利用した足湯施設（こもれびの足湯）があります。 

 

２．建設予定地の位置 

本施設は、組合に隣接する小平市の清掃事務所を解体した跡地に整備する計画です。建設予

定地の状況を、図２－３に示します。 
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３．立地条件 

（１）緑化条件 

① 東京における自然の保護と回復に関する条例による規制 

次に掲げる式により算出される面積の小さい方の面積 

ア （敷地面積－建築面積）×０．２５ 

イ ｛敷地面積－（敷地面積×建ぺい率×０．８）｝×０．２５ 

② 小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例による規制 

公園、緑地又は広場の面積が事業面積の６％ 

③ 東京都における自然の保護と回復に関する条例による届出 

１，０００ｍ２（公共施設は２５０ｍ２）以上の敷地での開発計画や建築計画等に際しては、

自然の保護と回復を目的とした緑化計画の届出の手続きが必要となります。 

（２）景 観 

① 東京都景観計画玉川上水景観基本軸に基づく規制 

配置、高さ・規模、形態・意匠・色彩、公開空地・外構・緑化等について景観形成基準が

適用されます。 

（３）風致地区 

① 小平市風致地区条例による規制 

風致地区範囲内における「建築物の建築その他工作物の建設（新築、改築、増築又は移転）」

について、建ぺい率：４０％以下、建築物の高さ：１５ｍ以下、道路からの壁面後退距離：

２.０ｍ以上及び隣地からの壁面後退距離：１.５ｍ以上が適用されます。また、玉川上水流

心から３０ｍ以内では建築物の高さは１５ｍ以下等の規制が適用されます。 

 

４．施設整備に係る法規制条件等 

廃棄物処理施設を整備する場合は、廃棄物処理に係る関係法令に基づく規制をはじめ、都市

計画法や土地利用上の規制、騒音規制法等の公害防止関係法規制等の適用を受けます。特に廃棄

物処理施設の場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて施設の設置届、施設の技術

上の基準・維持管理基準等に関する事項が定められています。 

本施設の整備に際し、適用を受ける一連の法令条件等を整理すると表２－７に示すとおりと

なります。なお、適用欄には、該当する関係法令に“○”を、該当しない関係法令に“×”を表

示しました。 
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表２－７ 施設整備に係る法令規則条件等（その１） 

 

 

 

 

 

 

  

項目 国

東

京

都

小

平

市

規則・要件等 適用 備考

(1) ●
地域特性に応じた措置を実施（自治体の責

務）
○

(2) ●

処理の優先順位（①発生抑制、②再使用、

③再生利用、④熱回収、⑤適正処理の規

定）

○

(3) ● 処理能力が５ｔ／日以上のごみ処理施設 ○
施設の設置届けを提出する必

要有

(4) ●

ダイオキシン類に関する施策の基本とすべ

き基準とともに、必要な規制、汚染土壌に

係る措置等を規定

×
ダイオキシン類を排出しない

ため、適用外

(5) ●

事業者による製品の自己回収・リサイク

ル、製品の省資源化・長寿命化、回収製品

の部品等の再使用

○

(6) ● 分別収集の対象となる容器包装品目 ×

(7) ●

都市計画決定された土地の形状変更、工作

物の新設等の事業に伴う環境影響評価の実

施

×

環境影響評価法の対象となる

廃棄物処理施設は、一定規模

以上の最終処分場のみのため

適用外

生活環境影響調査 ●
住民、市町村長の意見聴取等、地域の生活

環境への適正な配慮
○

ごみ処理施設の設置に伴い実

施

廃棄物処理施設生活環

境影響調査指針
●

施設の設置による影響を予測、その結果の

分析、適切な生活環境保全対策等の規定
○

循環型社会形成推進交

付金交付要綱
● ○

循環型社会形成推進交

付金交付取扱要領
● ○

ごみ処理施設整備の計

画・設計要領
● ごみ処理施設の性能に関する技術上の基準 ○

(9) ●
都市計画区域内にごみ処理施設を設置する

場合、都市施設として計画決定が必要
○

建築物の建築又は特定工作物

の建設の土地の区画形質の変

更

(10) ●

市街地開発事業の施行地区内において、建

築物その他の工作物の新築、改造等を行う

場合

×
市街地開発事業の施行地区に

該当しないため、適用外

(11) ●

土地区画整理事業の施行地区内において、

建築物その他の工作物の新築、改造等を行

う場合

×
土地区画整理事業の施行地区

に該当しないため、適用外

(12) ●
河川区域内及び河川保全区域等に関する建

設行為の制限あり
×

河川区域及び河川保全区域に

該当しないため、適用外

(13) ●

良好な景観の形成に関する基本理念及び国

等の責務を定めるとともに、良好な景観の

形成のための規制、景観整備機構による支

援等所要の措置を講ずる景観についての総

合的な法律

×
景観地区及び景観計画区域に

該当しないため、適用外

(14) ●
電柱、電線、水管、ガス管等、継続して道

路を使用する場合
○

道路及び道路予定区域内の占

用規制

(15) ● 砂防指定土地における一定の行為の禁止 ×
砂防指定土地に該当しないた

め、適用外

(16) ●

急傾斜崩壊危険区域における急傾斜崩壊防

止施設以外の施設又は工作物の設置・改造

の制限

×
急傾斜崩壊危険区域に該当し

ないため、適用外

(17) ●
宅地造成工事規制区域内に処理施設を建設

する場合
×

宅地造成工事規制区域内に該

当しないため、適用外

(18) ● 農地を転用して利用する場合 ×
農地地区に該当しないため、

適用外

(19) ●
土木工事によって「周知の埋蔵文化財包蔵

地」を発掘する場合
×

周知の埋蔵文化財包蔵地に該

当しないため、適用外

(20) ● 公共下水道に排水を排除する場合 ○下水道法

土地利用に

係る法律

文化財保護法

都市開発法

砂防法

環境影響評価法

(8)

関

係

通

知

等
補助対象施設の交付金申請に係る手続き規

定

都市計画法

急傾斜地の崩壊による災害の

防止に関する法律

宅地造成等規制法

農地法

関係法令・通知名

廃棄物の処

理に係る関

係法令・通

知等の規制

環境基本法

循環型社会形成推進基本法

廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律

ダイオキシン類対策特別措置

法

資源有効利用促進法

容器包装リサイクル法

土地区画整理法

河川法

景観法

道路法
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表２－７ 施設整備に係る法令規則条件等（その２） 

 

  

項目 国

東

京
都

小

平
市

規則・要件等 適用 備考

(21) ●
建築物を建築しようとする場合、建築主事
の確認が必要。なお、用途地域別の制限あ

り

○
建築の構造、設置、許可申請

等

(22) ●

(1)建築主事は、建築物の防火に消防長又

は消防署長の同意を得なければ、建築確認
等は不可
(2)重油タンク等は危険物貯蔵所として規

制

〇

(23) ●

伝搬障害防止区域内において、その最高部

の地表から高さが３１ｍを超える建築物そ
の他の工作物の新築、増設等

○

(24) ● 有線電気通信設備を設置する場合 ×
有線電気通信設備を設置しな
いため、適用外

(25) ● 高圧ガスの製造、貯蔵等を行う場合 ×
高圧ガスの製造又は貯蔵等を
行わないため、適用外

(26) ●

特別高圧(７,０００Ｖ以上)で受電する場
合、高圧受電で受電電力の容量が５０ｋＷ

以上の場合、自家用発電設備を設置する場
合及び非常用予備発電装置を設置する場合

○

(27) ●
事業場の安全衛生管理体制等ごみ処理施設
運営

○

(28) ●

国及び独立行政法人等は「最小階床下等で
雨水の一時的な貯留に活用できる空間」を

有する新築建築物において、雨水利用施設
の設置率を原則１００％とする。

○

(29) ●

１年度間のエネルギー使用量（原油換算
値）が１,５００ｋL以上の場合に、定期報

告書の提出等の義務及び目標が課せられ
る。

○

(30) ●

一定規模以上の解体工事及び新築工事にお
いて、発注者が都道府県に分別解体計画等

を届け出る。

解体工事では床面積８０ｍ２以上、新築工

事では床面積５００ｍ
２
以上が該当する。

○

(31) ●
緑地保全地域内において、建築物その他の

工作物の新築、改築又は増加する場合
×

緑地保全地区に該当しないた

め、適用外

(32) ●

・国立公園又は国定公園の特別地域におい
て工作物を新築し、改造し、又は増築する
場合

・国立公園又は国定公園の普通地域におい
て、一定基準をこえる工作物を新築し、改

造し、又は増築する場合

×
国立公園又は国定公園に該当

しないため、適用外

(33) ●
特別保護地区内において工作物を設置する

場合
×

特別保護地区に該当しないた

め、適用外

(34) ● 粉じんの発生する施設の場合 ×

一般粉じん発生施設又は特定

粉じん発生施設に該当しない
ため、適用外

(35) ● 市長が指定する地域では規制の対象 ○ 規制地域

(36) ●
金属加工機械（液圧プレス）は特定施設、

市長が指定する地域では規制の対象
○

規制地域、特定・指定騒音施

設設置届書

(37) ●
金属加工機械（液圧プレス）は特定施設、
市長が指定する地域では規制の対象

○
規制地域、特定・指定騒音施
設設置届書

(38) ● 河川、湖沼等公共用水域に排出する場合 ×
公共用水域に排水しないた
め、適用外

(39) ●
使用が廃止された有害物質使用特定施設の
跡地調査、特定有害物質に汚染された土壌

の調査

○

関係法令・通知名

施設建設に
係る法律

建築基準法

消防法

電波法

有線電気通信法

高圧ガス保安法

電気事業法

労働安全衛生法

雨水の利用の推進に関する法

律

エネルギーの使用の合理化等
に関する法律

建設リサイクル法

自然環境に

係る法律

都市緑地法

自然公園法

鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律

公害防止に

係る法律

大気汚染防止法

悪臭防止法

騒音規制法

振動規制法

水質汚濁防止法

土壌汚染対策法
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表２－７ 施設整備に係る法令規則条件等（その３） 

 

  

項目 国

東

京

都

小

平

市

規則・要件等 適用 備考

(40) ●
建築基準法、建築基準法施行令等の施行に

おいて必要な基準を定める
○

(41) ● ○

(42) ● ○

(43) ●

破砕施設及び選別施設の対象事業は処理施

設の合計処理能力が２００（ｔ／日）以上

の施設

×
施設規模が２００t／日に満

たないため、適用外

(44) ● 廃棄物の積替え場所又は保管場所 ○

(45) ●

一定規模の自然地を含む土地において、建

築その他の工作物の建築の用に供するため

に行うものや住宅の建築の用に供するため

に行うもの等に緑化の指導等を行う。

○
敷地の広さに応じて緑化の基

準等が定められる。

(46) ●

景観基本軸及び景観形成特別地区とその他

地域（一般地域）に区分し、所定の届出規

模以上の施設は届出行為が必要となる。

（一般地域、市町村の届出規模）

高さ４５ｍ以上または延べ面積１５,００

０ｍ２以上

○

(47) ●

学校、病院又は診療所等の条例で特別特定

建築物に該当する建築物は、バリアフリー

化が義務付けられる。

×

(48) ● 有害物質に係る排出基準 ×
ばい煙発生施設に該当しない

ため、適用外

(49) ● 有害物質に係る排出基準 ×
ばい煙発生施設に該当しない

ため、適用外

(50) ● 水質汚濁防止法に基づく総量規制基準 ×
公共用水域に排水しないた

め、適用外

(51) ● 危険物の貯蔵及び取扱いの規制 ×
危険物を貯蔵しないため、適

用外

(52) ● ○

(53) ● ○

(54) ● ○

(55) ● ○

(56) ● ○

(56) ● ○

(57) ● 悪臭防止法に基づく悪臭の規制基準 ○

(58) ● 小平市が定める風致地区に係る規制 ○

(59) ●

日常生活において障がいのある人、高齢

者、子どもや妊産婦の方などができるだけ

不自由なく利用できる施設とするため、事

業者に定められた整備基準に適合するよう

な施設にすることを求めている。

○

(60) ●

周囲への影響が大きい開発事業を行う際に

必要な事前の手続き及び公共施設の整備基

準等について定めている。

○

(61) ●

都市計画法に基づく地区計画を地区ごとに

定め、定められた区域の建築物に関して制

限をかけている。

×
小平市が定める地区計画に該

当しないため、適用外

(62) ●
小平市が設置する公共下水道の管理及び使
用について定めている。

○

関係法令・通知名

関係条例

東京都建築基準法施行細則

東京都廃棄物条例
生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに

資源が循環して利用される年の形成を図

り、もって都民の健康で快適な生活を確保

することを目的する
東京都廃棄物規則

東京都環境影響評価条例

都民の健康と安全を確保する

環境に関する条例

東京における自然の保護と回

復に関する条例

東京都景観条例

建築物バリアフリー条例

大気汚染防止法の規定に基づ

く硫黄酸化物に係る総量規制

基準

大気汚染防止法の規定に基づ

く窒素酸化物に係る総量規制

基準

化学的酸素要求量、窒素含有

量及びりん含有量に係る総量

規制基準

火災予防条例

小平市下水道条例

騒音規制法に基づく指定地域内の特定工場

等において発生する騒音の規制基準

騒音規制法の規定に基づく指

定地域の規制基準

特定建設作業に伴う騒音の規

制基準の地域区分

振動規制法による地域の指定

振動規制法に基づく、指定地域内の特定工

場等において発生する振動の規制基準

振動規制法の規定に基づく特

定工場等の規制基準

振動規制法施行規則の規定に

基づく特定建設作業の規制地

域の区分

騒音規制法による地域の指定

悪臭防止法の規定に基づく悪

臭の規制基準

小平市風致地区条例

小平市福祉のまちづくり条例

小平市開発事業における手続

及び基準等に関する条例

小平市地区計画の区域内にお

ける建築物の制限に関する条

例
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５．敷地周辺設備 

敷地周辺設備（電力、上水道等）は、表２－８のとおりです。 

なお、取り合い地点までの配管、配線等に係る工事は、全て本工事に含むものとします。 

 

表２－８ 敷地周辺設備の取り合い 

生活用水 上水とする。 

プラント用水 井戸水及び再利用水を基本とする。 

燃料 都市ガスとする。 

電力 高圧受電とする。 

生活排水 公共下水道へ直接排除する。 

プラント排水 
排水処理設備で排除基準を満足させるための処理後、プラント用

水等として再利用し、余剰分は公共下水道へ排除する。 

雨水排水 
再利用又は浸透桝を使用して地下浸透する。なお、屋根に降った

雨水は集水し、滅菌等の処理後に再利用する。 

通信 電話、インターネット回線を整備する。 

 

６．搬出入車両の条件 

搬入・搬出車両の条件は、表２－９のとおりとします。 

 

表２－９ 搬入・搬出車両の条件 

分 類 車 種 積載重量等 

行政回収車 

 

パッカー車 

平ボディ車 

ダンプ車 

２ｔ～４ｔ 

１ｔ～２ｔ 

２ｔ～４ｔ 

許可業者 パッカー車 

平ボディ車 

２ｔ～４ｔ 

最大４ｔ平ボディ車程度 

自己搬入者 平ボディ車 

軽トラック 

最大４ｔ平ボディ車程度 

臨時持ち込み 乗用車 

軽トラック 

平ボディ車 

最大４ｔ平ボディ車程度 

メンテナンス車 平ボディ車 最大１０ｔ平ボディ車程度 

ユーティリティ供給車 平ボディ車 １０ｔ車程度 

資源物搬出車 ダンプ車 最大１０ｔ車程度 

破砕残渣搬出車 パッカー車 最大１０ｔ車（２０ｍ3）程度 
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第４節 公害防止条件 

１．騒音・振動 

騒音・振動基準は、以下のとおりとします。 

 

（１）騒音基準値 

本施設の操業に伴う騒音は、敷地境界線において「騒音規制法の規定に基づく指定地域の規

制基準（平成２４年３月２３日小平市告示第４１号）」を順守するものとします。本敷地は準工

業地域ですが、敷地周辺は第１種低層住居専用地域と接していることから第１特別地域（準工

業地域であって、第１種低層住居専用地域と接している周囲３０ｍ以内の地域）の基準（第２

種区域）が適用されます。その基準は表２－１０のとおりです。 

 

表２－１０ 騒音基準値 

昼 間 

(午前８時から 

午後７時まで) 

朝、夕 

(午前６時から午前８時まで) 

(午後７時から午後１１時まで) 

夜 間 

(午後１１時から翌日の 

午前６時まで) 

５０ｄＢ（Ａ）以下 ４５ｄＢ（Ａ）以下 ４５ｄＢ（Ａ）以下 

 

（２）振動基準値 

本施設の操業に伴う振動は、敷地境界線において「振動規制法の規定に基づく特定工場等の

規制基準（平成２４年３月２３日小平市告示第４５号）」を順守するものとします。本敷地は準

工業地域であるため、第２種区域が適用されます。その基準は表２－１１のとおりです。 

 

表２－１１ 振動基準値 

昼 間 

(午前８時から午後８時まで) 

夜 間 

(午後８時から翌日の午前８時まで) 

６５ｄＢ以下 ６０ｄＢ以下 

 

２．臭気 

本施設の操業に伴う悪臭は、「悪臭防止法の規定に基づく悪臭の規制基準（平成２４年３月２

３日小平市告示第４７号）」を順守するものとします。本敷地は準工業地域であるため、第２種

区域が適用されます。その基準は表２－１２のとおりです。 

 

表２－１２ 悪臭基準値 

敷地境界 排出口 排出水 

臭気指数：１２以下 
排出口の実高さ及び口径により

基準が異なる。 
臭気指数：２８以下 
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３．下水道排除基準 

本施設からの生活排水は、公共下水道に直接排除するものとします。また、プラント排水（ご

みピット汚水含む）は、小平市下水道条例に基づく排除基準を順守する処理を行い、公共下水道

に排除するものとします。「小平市下水道条例」の排除基準は、表２－１３のとおりです。 

 

表２－１３ 下水道排除基準 

  

  

平均排水量

（５０ｍ
３
／日以上）

平均排水量

（５０ｍ
３
／日未満）

５mg/l以下 適用外

１０mg/l以下 適用外
１０mg/l以下 適用外

６００mg/l未満 適用外
６００mg/l未満 適用外

ノルマルヘキサン 鉱油類 ５mg/l以下 適用外
抽出物質 動植物油脂類 ３０mg/l以下 適用外

１２０mg/l未満 適用外
１６mg/l未満 適用外

有
害
物
質

カドミウム及びその化合物 ０．０３mg/l以下
シアン化合物 １mg/l以下
有機燐（りん）化合物 １mg/l以下
鉛及びその化合物 ０．１mg/l以下
六価クロム化合物 ０．５mg/l以下
砒（ひ）素及びその化合物 ０．１mg/l以下

水銀及びアルキル水銀その他の水
銀化合物

０．００５mg/l以下

アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル ０．００３mg/l以下
トリクロロエチレン ０．１mg/l以下
テトラクロロエチレン ０．１mg/l以下
ジクロロメタン ０．２mg/l以下
四塩化炭素 ０．０２mg/l以下
1，2―ジクロロエタン ０．０４mg/l以下
1，1―ジクロロエチレン １mg/l以下
シス―1，2―ジクロロエチレン ０．４mg/l以下
1，1，1―トリクロロエタン ３mg/l以下
1，1，2―トリクロロエタン ０．０６mg/l以下
1，3―ジクロロプロペン ０．０２mg/l以下

テトラメチルチウラムジスルフィ
ド(別名チウラム)

０．０６mg/l以下

2―クロロ―4，6―ビス(エチルア
ミノ)―s―トリアジン(別名シマジ
ン)

０．０３mg/l以下

S―4―クロロベンジル＝N、N―ジ
エチルチオカルバマート(別名チオ
ベンカルブ)

０．２mg/l以下

ベンゼン ０．１mg/l以下
セレン及びその化合物 ０．１mg/l以下
ほう素及びその化合物 １０mg/l以下
ふつ素及びその化合物 ８mg/l以下
1，4―ジオキサン ０．５mg/l以下

環
境
項
目
等

フェノール類
銅及びその化合物 ３mg/l以下
亜鉛及びその化合物 ２mg/l以下
鉄及びその化合物(溶解性)
マンガン及びその化合物(溶解性)
クロム及びその化合物 ２mg/l以下

窒素含有量
燐（りん）含有量

浮遊物質量

温度 ４５℃未満
水素イオン濃度 水素指数５を超え９未満
生物化学的酸素要求量
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４．粉じん 

本施設の操業に伴う粉じんに対する基準等は、以下のとおりとします。 

事務室等については、労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準を順守するものとします。 

プラットホーム及び機械室等については、労働安全衛生法第６５条の規定に基づく作業環境

評価基準により算出される値を順守するものとします。 

手選別室については、不燃物の手選別時は、粉じんの発生は止むを得ないため、労働安全衛

生法に基づく事務所衛生基準を達成することを目標とし、基準としてはプラットホーム及び機械

室等と同等とします。 

これらの基準は表２－１４及び表２－１５のとおりです。 

 

表２－１４ 粉じんの排出基準 

場所 基準値 

排出口 ０.１ｇ／Ｎｍ３以下 

※出典 ごみ処理施設整備の計画・設計要領２００６改訂版 

 

表２－１５ 粉じんの作業環境基準 

場所 基準値 

事務室、中央操作室等 ０.１５ｍｇ／ｍ３以下 

プラットホーム及び機械室等 １.３７ｍｇ／ｍ３以下 

手選別室 
０.１５ｍｇ／ｍ３以下（目標値） 

１.３７ｍｇ／ｍ３以下（基準値） 

 

第５節 周辺環境対策 

本施設は、小平市清掃事務所用地に建設する計画です。施設の建設にあたっては、周辺環境と

調和した施設整備に努めるものとします。 

また、環境負荷の低減、地球温暖化対策を行い、以下のとおり周辺環境に配慮した施設計画を

実施します。 

 

１．敷地内緑化、屋上緑化 

敷地内地上部の緑化に加えて、屋上緑化やデザインに配慮することで、周辺環境に溶け込み

やすい違和感のない清潔な施設とします。 

 

２．消費電力の低減 

施設に設置する各機器は可能な限り省電力型のものを採用することにより、施設内での電力

消費を最小限とします。また、大型の窓やトップライトを設けることにより積極的に自然光を取

り入れ、照明用電力消費の低減を図ります。 
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第６節 資源物利用及び残渣処分計画 

１．資源物利用及び残渣処分の基本的な考え方 

資源物利用及び残渣処分の基本的な考え方は、以下のとおりとします。 

 

（１）資源物利用 

・資源物が長期安定的に流通できる純度、形状とします。 

・最新の技術動向を考慮し、できるだけ純度、回収率を高めます。 

 

（２）残渣処分計画 

・破砕残渣については、新ごみ焼却施設の整備後から熱回収による資源化とします。 

・新ごみ焼却施設の整備前までの間は、民間委託による資源化とします。 

 

２．資源物の品質条件 

資源物の品質条件は表２－１６のとおりとします。 

選別回収する資源物（鉄類・アルミ類）の純度、回収率、品質条件は、表２－１６のとおり

とします。 

 

表２－１６ 資源物の品質条件 

（湿重量％） 

種 類 純 度 回収率 

鉄類 ９５以上 保証値 ９０以上 参考値 

アルミ類 ９０以上 保証値 ６０以上 参考値 

 

（１）資源物の引き取り状況 

現有施設で選別される資源物の引き取り状況は表２－１７のとおりです。 

・表２－１７のとおり選別される資源物は鉄、アルミであり、鉄類及びアルミ類とも民間業

者に有償にて、引き取りが行われています。 

 

表２－１７ 資源物の引き取り状況 

種 類 引き取り先 有償か逆有償か 

鉄類 民間業者 有償 

アルミ類 民間業者 有償 

  



 

26 

（２）資源物の純度、回収率 

選別回収される資源物は、本施設稼働後も民間業者への売却を基本とする中で純度、回収率

を設定します。「ごみ処理施設性能指針」には、破砕物中の鉄類及びアルミ類の純度が規定され

ています（鉄類：９５％以上、アルミ類：８５％以上）。また、「ごみ処理施設整備の計画・設

計要領２００６改訂版」では、一般例として、表２－１８のとおり純度と回収率に関して整理

されています。 

 

表２－１８ 破砕施設における一般的な純度と回収率（文献値） 

（湿重量％） 

回収物 純 度 回収率 

鉄類 ９５以上 保証値 ８５～９０ 参考値 

アルミ類 ８５以上 保証値 ５５～６０ 参考値 

 

次に、現有施設における状況を整理すると、表２－１９のとおりとなります。表によると、

鉄類及びアルミ類とも表２－１８の文献値よりも高い純度となっています。 

 

表２－１９ 現有施設における純度 

（湿重量％） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 平均 

磁性物成分 

（合計） 
９７．６４ ９６．８６ ９７．９４ ９７．５８ ９８．８３ ９７．７７ 

アルミ成分 

（合計） 
９２．９６ ９４．０７ ９５．２６ ９５．８７ ９７．０３ ９５．０４ 

※小平・村山・大和衛生組合の調査結果による 

 

以上を踏まえ、鉄類及びアルミ類の品質条件については以下のとおりとします。 

 

・鉄類の純度は、表２－１８にあるとおり、９５％が一般的に用いられており、技術的にも十分

達成可能なレベルと考えられます。現状の純度で引き取り及び再資源化が実施されていること

から、９５％以上とします。 

・アルミ類の純度は８５％以上とされていますが、近年、アルミの純度にはさらに高いレベルが

要求されています。他事例では、９０～９５％以上の純度を要求している事例もみられます。

品質条件は文献値最大の９０％以上とします。 

・鉄類・アルミ類に付着する複合品やアルミ以外の非鉄金属等の取り扱いについては、破砕機の

形状によるため、工事発注準備段階に決定する必要があります。 

・資源物の回収率は、最新の技術を採用することで、表２－１８にある文献値の最大の値とし、

鉄類は９０％以上、アルミ類は６０％以上とします。 
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（３）資源物の圧縮 

選別された鉄類及びアルミ類は、効率的な搬送のため圧縮を行う場合があります。本施設に

おいては、選別した鉄類及びアルミ類は圧縮した後に搬出します。なお、竪型高速回転式破砕

機等の採用により、適切な圧縮が困難な場合は、圧縮設備は不要とします。 

 

３．残渣の品質条件に係る検討 

残渣の品質条件は、以下のとおりとします。 

 

（１）残渣の処理 

施設で選別される残渣の処理は、表２－２０のとおりとします。 

 

表２－２０ 残渣の処理 

種 類 処理先 処理方法 

破砕残渣 焼却施設（組合）又は民間施設 熱回収による資源化 

 

（２）残渣の純度、回収率 

残渣の純度、回収率は、残渣の性状が破砕後に鉄類及びアルミ類を選別した残りのものであ

るため、規定しません。 

 

（３）残渣の圧縮 

選別された破砕残渣は、効率的な搬送のため圧縮を行う場合があります。破砕残渣は、場内

走行により隣接するごみ焼却施設に搬送することを予定していますが、周辺環境への配慮とし

て場内走行回数を減少させることや、将来の焼却施設更新までの間は民間施設で資源化を行う

予定であることから、圧縮するものとします。圧縮は、搬出用のパッカー車で行う方式を標準

とします。 

 

４．処理困難物への対応 

処理困難物への対応は、以下のとおりとします。 

 

 

  

＜処理困難物への対応＞ 

本施設で処理が困難な品目が持ち込まれた場合には、原則として施設への受け入れは行わ

ないこととします。 

ただし、スプリング入りマットレスは、現状のとおり受け入れを行うこととします。 
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第３章 設備計画の検討 

第１節 受入供給設備 

１．粗大ごみの基本条件 

粗大ごみ処理にあたっての基本条件は表３－１及び表３－２のとおりです。粗大ごみは、そ

のままの状態で収集され、平ボディ車やプレッシング機能付の車両等により施設に搬入されます。 

 

表３－１ 粗大ごみの受入供給に関する条件 

  

※可燃性粗大ごみと不燃性粗大ごみの割合は、約３：１である（平成２７年度実績）。 

 

表３－２ 排出区分、搬入時の容器、収集車両、混載品 

 

  

搬入量 計画年間日平均処理量 施設規模 単位体積重量 1日分容量

(t／年) (t／日) (t／日) (t／ｍ３) (ｍ３)

1,500 4.11 6.9 0.06 115.0

搬入ごみ項目

粗大ごみ

排出区分 搬入時の容器 搬入車両 混載品

可燃性粗大ごみ、不燃性
粗大ごみ

なし 主に平ボディ車 可燃性と不燃性が混載
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２．粗大ごみの受入供給設備 

受入供給設備については、曜日別搬入バランス等から受入供給容量を決定し、受入供給方式

の検討を行います。 

 

（１）受入貯留日数 

 

 

受入貯留日数の検討にあたり、粗大ごみの曜日別搬入量を整理すると、表３－３のとおりと

なります。 

 

表３－３ 粗大ごみの曜日別搬入量 

 

曜日によるばらつきはあまり見られませんが、緊急補修への対応を考慮し、本施設において

は、施設規模の３日分の容量を確保するものとします。 

 

（２）受入貯留方式 

 

 

粗大ごみの受入貯留方式としては、ピット方式、ヤード方式が考えられますが、小型家電や

金属粗大、製品プラスチック等を取り除く前処理を行う計画であることから、ヤード方式とし

ます。 

 

３．不燃ごみの基本条件 

不燃ごみ処理にあたっての基本条件は表３－４及び表３－５のとおりです。不燃ごみは、袋

で収集され、パッカー車等により施設に搬入されます。 

 

表３－４ 不燃ごみの受入供給に関する条件 

 

 

表３－５ 排出区分、搬入時の容器、収集車両、混載品 

 

月 火 水 木 金 土 日

19.5% 21.7% 21.3% 19.2% 18.2% 搬入無 搬入無

曜日

搬入割合
（H27-3市合計）

搬入量 計画年間日平均処理量 施設規模 単位体積重量 1日分容量

(t／年) (t／日) (t／日) (t／ｍ３) (ｍ３)

4,445 12.18 20.4 0.26 78.5

搬入ごみ項目

不燃ごみ

排出区分 搬入時の容器 搬入車両 混載品

不燃ごみ 袋 主にパッカー車 なし

粗大ごみの受入貯留日数 ： 施設規模の３日分とする。 

 

粗大ごみの受入貯留日数 ： 施設規模の３日分とする。 

 

粗大ごみの受入貯留日数 ： 施設規模の３日分とする。 

 

粗大ごみの受入貯留日数 ： 施設規模の３日分とする。 

粗大ごみの受入貯留方式 ： ヤード方式とする。 

 

粗大ごみの受入貯留方式 ： ヤード方式とする。 
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４．不燃ごみの受入貯留設備 

受入貯留設備については、搬入量の変動等から受入貯留容量を決定し、受入貯留方式の検討

を行います。 

（１）受入貯留日数 

 

 

不燃ごみの受入貯留日数は、搬入量の変動及び機器故障時の対応を整理・検討し設定します。 

 

① 搬入形態 

現在、不燃ごみの搬入は、小平市は毎週概ね一定量が搬入されていますが、東大和市は月

に１回、武蔵村山市は概ね４週に１回の頻度で、決まった週に１か月分の不燃ごみが搬入さ

れます。稀に、東大和市及び武蔵村山市の搬入の週が同じになることがあり、その場合には

ある１週間に小平市の１週間分、東大和市の１か月分及び武蔵村山市の１か月分が搬入され

ることとなり、非常に多くの量が搬入されます。本施設が稼働する際には、一時的に大量搬

入される日をできるだけなくすように調整する予定です。 

 

② 機器故障時の対応 

施設稼働に伴い、コンベアや破砕機等が故障することもあり、特に破砕機が故障した場合

については、最大１週間程度の補修期間（部品調達期間含む）を要することがあります。こ

れらを考慮した場合、５日分のピット容量を確保しておく必要があります。 

 

③ 受入貯留日数の設定 

以上より、受入貯留日数は、破砕機等の補修期間中のごみ貯留を確保する観点から、施設

規模の５日分の容量とします。 

  

不燃ごみの受入貯留日数 ： 施設規模の５日分とする。 

 

不燃ごみの受入貯留日数 ： 施設規模の５日分とする。 



 

31 

（２）受入貯留方式 

 

 

不燃ごみの受入貯留方式としては、ピット方式、ヤード方式が考えられます。表３－６に各

方式の比較結果を示します。 

 

表３－６ ピット方式・ヤード方式の比較（不燃ごみ） 

項 目 ピット方式 ヤード方式 

必要寸法（例） 

（約４００ｍ３） 

幅１２ｍ、奥行７ｍ、深さ４.８ｍ 

（貯留効率を１.０と仮定） 

幅１６.７ｍ、奥行１２ｍ、高さ２.

５ｍ 

（貯留効率を０.８と仮定） 

建築面積 ８４ｍ２ ２００ｍ２ 

必要機器等 ごみクレーンが必要である。 ショベルローダが必要である。 

人 員 
クレーン運転員が必要である。 ショベルローダ運転員が必要であ

る。 

処理不適物対策 

処理不適物監視装置や、手選別ラ

インを設けることにより対応可

能。 

ヤード上で対応可能。 

維持管理費 
クレーン運転員の人件費、点検補

修費が必要。 

ショベルローダの点検補修費、燃

料費、運転員の人件費が必要。 

臭気対策 

他のエリアと区画することにより

最も臭気対策が期待できる。 

ヤード上部から吸引することで対

策可能であるが、ピット方式より

劣る。 

評 価 

○ △ 

クレーン等の設備費・維持管理費

や人件費等が必要となるが、必要

面積が小さく、臭気対策の面で有

利となり、本施設の敷地面積及び

立地条件に相応しいと考えられ

る。 

概ね３０ｔ／日を超える施設に導

入されている事例が多い。 

ピット方式よりも大きな面積を必

要とすることから、本施設の敷地

面積を考慮すると他の機器配置に

制約が生じるため、不利となる。 

概ね３０ｔ／日未満の施設に導入

されている事例が多い。 

【凡例】〇：良 △：可 

 

以上より、本施設の規模、必要面積、臭気対策等について総合的に考慮し、不燃ごみの受入

貯留設備はピット方式とします。 

 

 

 

 

 

 

不燃ごみの受入貯留方式 ： ピット方式とする。 

 

 

不燃ごみの受入貯留方式 ： ピット方式とする。 
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（３）ダンピングボックスの設置 

 

 

一般市民の少量持込におけるピット転落事故防止を目的として、本施設ではダンピングボッ

クスを１基設置します。 

 

（４）不燃ごみピットの投入扉の設置基数 

 

 

投入扉の設置基数の検討にあたり、現在の搬入形態の場合、平成３２年度における１日の最

大搬入台数（不燃ごみ収集）は９０台程度と想定されます。現有の粗大ごみ処理施設には貯留

ピットへの投入用に２か所、受入ホッパへの投入用に２か所の計４カ所の投入場所があり、平

成２７年度は、１日の最大搬入台数（不燃ごみ収集）は９３台で、繁忙期や時間帯によっては、

車両が集中する時もありますが、大きな支障は出ていません。 

よって、本施設における不燃ごみピットの投入扉は、処理量の減少及び敷地面積等を考慮し、

直接投入用に２基、ダンピングボックス用に１基の計３基を設置するものとします。 

  

ピット転落防止のため、ダンピングボックスを設置する。 

 

処理不適物監視用として、ダンピングボックスを設置する。 

投入扉の設置基数 ： ３基とする（内、１基はダンピングボックス用） 

 

投入扉の設置基数 ： ４基とする（内、１基はダンピングボックス用） 
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第２節 前処理設備 

１．粗大ごみの前処理 

粗大ごみの前処理については、様々な種類のごみに対応するため、受入・選別方式や前処理

内容について検討を行います。 

 

（１）受入・選別 

 

 

施設には、主として可燃性材料で構成されているもの、不燃性材料で構成されているもの、

複数の材料で構成されているもの等、様々な粗大ごみが搬入されます。現在は、敷地内におい

て、「不燃性粗大ごみ、スプリングマットレス、小型家電、プラスチック、金属性粗大」に分離

して貯留しています。 

なお、受入選別貯留ヤード貯留部は、施設規模１日分の容量とします。 

図３－１に粗大ごみの受入・選別方式を示します。 

 

前処理の内容 ： 前処理作業場において、ごみ種に応じた前処理を行う。 

 

前処理の内容 ： 前処理作業場において、ごみ種に応じた前処理を行う。 
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図３－１ 粗大ごみの受入と選別 

 

（２）前処理の内容 

受入選別貯留ヤードで仕分けされたごみ種について、主な前処理内容を表３－７に示します。 

 

表３－７ 粗大ごみの前処理の内容と主なごみ種 

作業／分類名 作業の内容 主なごみ種 

スプリング取り

はずし 
スプリングを除去する。 

スプリング入りマットレス、ス

プリング入りソファー 

油抜き ストーブ等に含まれる灯油を抜く。 石油ストーブ 

  

再
利
用

一
時
保
管

一
時
保
管

一
時
保
管

別
途
処
分

製
品
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク

処
理
不
適
物

粗大ごみ
受入貯留ヤード

（３日分）

受入ホッパ

金
属
性
粗
大

可燃性粗大／不燃性粗大ごみ収集等
［平ボディ車・ダンプ車等、混載］

受入選別貯留ヤード
（貯留部：１日分）

前
処
理
作
業
場

再
利
用
対
象
品

小
型
家
電
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２．不燃ごみの前処理 

不燃ごみの前処理については、危険物及び処理困難物除去対策等の検討を行います。 

 

（１）処理不適物除去方式 

 

 

 

 

不燃ごみには、スプレー缶やガスボンベ等の爆発性危険物や、破砕処理困難物が混入してい

る可能性があり、処理不適物を破砕処理の前段階で除去する必要があります。表３－８に処理

不適物除去方式の比較結果を示します。 

 

  

不燃ごみ中の処理不適物除去方式 ： 防爆対策として粗破砕機（爆発防止機能付）を

設置する。また、手選別ラインを設置する。 
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表３－８ 不燃ごみ中の処理不適物（危険物、破砕処理困難物等）除去方式 

 
案１ 

手選別ライン設置 

案２ 

機器側で対策 

案３ 

貯留ヤードで除去 

概 要 

不燃ごみ処理ラインに、処理
不適物を除去する手選別ライ
ンを設ける。 

高速回転破砕機の前に粗破砕
機を設置する等、機器側によ
り対策を行う。（ただし、ガス
抜きのみとなる。） 

破砕処理を行う前に、貯留ヤ
ードで人力により処理不適物
除去を行う。 

概 略 

フロー 

 
  

利 点 

・人力による選別のため、処
理不適物除去率は高い。 

・処理不適物除去により安定
稼働性が高まる。 

・粗破砕機の設置により、ボ
ンベ等のガス抜きが可能と
なる。 

・機械作業のため、人力を必
要としない。 

・高速回転破砕機への負荷を
低減することができる。 

・人力による選別のた め、
処理不適物除去率は高い。 

・処理不適物除去により安定
稼働性が高まる。 

留意点 

・不燃ごみ処理ラインが別途
必要となる（破袋機、手選
別コンベア等）。 

・選別人員を必要とする。 
・処理量が多い場合、選別員

の負荷が大きくなる。 
・選別員の作業環境対策が必

要となる。 

・危険物、破砕不適物等は除
去できない。 

・建設費と維持管理費が増加
する。 

・可燃性のボンベ等を破砕機
投入前に除去することは不
可能である。 

・一部のボンベ等は粗破砕機
の間をすり抜けてしまう可
能性がある。 

・除去作業にかなりの面積が
必要となる。 

・選別人員を必要とす る。 
・処理量が多い場合、選別員

の負荷が大きくなる。 
・選別員の作業環境対策が必

要となる。 

評 価 

○ ○ △ 

機器設置費用、維持管理費用
は増加するが、処理不適物除
去率は高く、安定稼働性が向
上するため、望ましい方式と
考えられる。 

近年竣工している施設では、
竪型破砕機の場合、粗破砕機
と高速回転破砕機の組み合わ
せが多く採用されており、安
全性の向上や高速回転破砕機
の負荷低減に効果がある。一
方、一部のボンベ等は粗破砕
機の間をすり抜けてしまう可
能性があるため、機器側だけ
での対応では不足する可能性
がある。 

本施設においては、ピット貯
留を計画しているとともに、
限られた敷地の中ではヤード
面積の確保が難しい。 

【凡例】〇：良 △：可 

 

以上より、小型家電の資源化や危険物・有害物を除去することを目的とし手選別ラインを設

置することとします。  

受入(ピット等)

破袋機で破袋

不適物除去-人力
（手選別コンベア）

破砕機

受入(ピット等)

コンベア

粗破砕でガス抜き
(粗破砕機)

破砕
(高速破砕機)

受入(ヤード)

不適物除去-人力
(ヤード)

投入(ピット等)

コンベア

破砕機
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（２）破袋機 

 

 

手選別コンベアにおける選別に向けては、事前に破袋する必要があるため、破袋機を設置す

るものとします。 

図３－２に不燃ごみの受入・選別方式を示します。 

 

図３－２ 不燃ごみの受入と選別 

 

第３節 破砕設備 

破砕設備については、様々な搬入物に対して安全かつ確実に破砕できる設備構成とします。 

 

１．処理可能最大寸法 

処理可能最大寸法については、以下のとおりとします。 

・可燃性粗大ごみ １,２００ｍｍ×７００ｍｍ×１,８００ｍｍ 

   ※木材等は直径４０ｃｍ以下 

・不燃性粗大ごみ １,０００ｍｍ×６００ｍｍ×１,８００ｍｍ 

・共通   長さは１,８００ｍｍ以下 

 

２．破砕処理後の寸法 

破砕処理後の寸法は、以下を標準とします。 

 

・粗破砕機  ４０ｃｍ以下 

・高速回転式  １５ｃｍ以下 

 

手選別コンベア

不燃ごみ
［パッカー車等、袋］

受入貯留ピット
（５日分）

ダンピングボックス

受入ホッパ

破袋機

破袋機 ： 手選別コンベアの前に設置する。 

 

破除袋機 ： 不燃ごみ中の処理不適物除去方法に応じて設置する。 
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３．破砕機の種類及び特性 

本項では、一般的な破砕機の種類及び特性を示します。これを考慮し破砕設備を設定します。 

 

（１）破砕機の種類 

破砕機の種類は、構造別に図３－３のとおりに分類されます。 

 

  

図３－３ 破砕機の構造別分類 

 

（２）破砕機の特性 

破砕機は、せん断力、衝撃力及びすりつぶし力等を単独もしくは複合して用いることでごみ

を破砕するものであり、破砕機の構造により破砕特性が異なります。それぞれ適用するごみ質、

処理能力があり、その特性は表３－９のとおりです。 

 

表３－９ 破砕機の特性 

 

破砕機

切　断　機

単軸式

多軸式

竪型切断式

横型切断式

高速回転破砕機

低速回転破砕機

横型

スイングハンマ式
竪型

リンググラインダ式

スイングハンマ式

リングハンマ式

可燃性 不燃性

粗大ごみ 粗大ごみ

竪　型 ○ △ × ×
バッチ運転のため大量処理には複数
系列の設置が望ましい。

横　型 ○ △ × ×
スプリング入りマットレス、スチール入タ
イヤ、金属塊、コンクリート塊等は処理
が困難である。

単軸式 ○ △ △ ○ 軟性物、延性物の処理に適している。

多軸式 ○ △ △ ○ 可燃性粗大の処理に適している。

スイングハンマ式 ○ ○ ○ △

リングハンマ式 ○ ○ ○ △

スイングハンマ式 ○ ○ ○ △

リンググラインダ式 ○ ○ ○ △

※1）○：適　　△：一部不適　　×：不適

※2）適用機種の選定に関しては、不適と例示されたものでも対応できる例がある。

※3）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領2006改訂版」による。

特記事項機　種
不燃物

プラスチック
類

処理対象ごみ

型　式

切断機

じゅうたん、マットレス、タイヤ等の軟性
物やプラスチック、フィルム等の延性物
は処理が困難である。

横　型

竪　型
横型スイングハンマ式、リングハンマ式
と同様である。

高
速
回
転
破
砕
機

低速回転破砕機
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４．切断機 

 

 

切断機は表３－１０に示すように固定刃と可動刃又は可動刃と可動刃の間で、切断力により

破砕を行うものです。これは主に粗破砕に用いられることが多いですが、スプリング入りマット

レス、スチール入りタイヤ、金属及びコンクリート塊等は刃の損傷の原因となるため、処理が難

しくなります。 

表３－１０ 切断機 

 

本施設では、不燃性粗大ごみと一括で処理するため設置しないものとします。 

  

方　式

特　徴

実　績

概　要

比較的多い 比較的少ない

粗破砕に適している。
刃と刃の間より細長いものが、素通りする可能
性がある。

横型切断機竪型切断機

粗破砕に適している。
大量処理には向かないが、長尺もの等の破砕
に適している。

可動刃

固定刃固定刃

可動刃送出し装置

切断機 ： 不燃性粗大ごみと一括で処理するため設置しない。 

 

切断機 ： 竪型切断機を標準とする。 
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５．低速回転破砕機（粗破砕機） 

 

 

低速回転破砕機（粗破砕機）は、表３－１１に示すように回転軸が一軸の単軸式と回転軸が

複数軸の多軸式に分類できます。主として低速回転する回転刃と固定刃又は複数の回転刃の間で

のせん断作用により破砕します。爆発、引火の危険、粉じん、騒音、振動についての配慮は高速

回転破砕機ほどではありませんが、ごみ質を考慮し、対策の要否を検討します。 

 

表３－１１ 低速回転破砕機（粗破砕機） 

 
 

本施設では、採用事例が多く処理性能に優れる多軸式（２軸式）を標準とします。 

  

方　式

特　徴

実　績
軟質系
多い

粗破砕
多い

軟質系
多い

粗破砕
少ない

多軸式

平行して設けられた回転軸交互の切断刃で、
被破砕物をせん断する。強固な被破砕物がか
み込んだ場合等は、自動的に一時停止後、繰
り返し破砕するように配慮されているものが多
い。

概　要

単軸式

回転軸外周面に何枚かの刃を有し回転するこ
とで、固定刃との間で次々とせん断作用により
破砕を行うもので、下部スクリーンを備え、粒度
をそろえて排出する構造。

回転刃
ケーシング

押し込み装置

スクリ
ーン

固定刃回転刃 回転刃

ケーシング

低速回転破砕機 ： 多軸式（２軸式）を標準とする。 

 

低速回転破砕機 ： 多軸式（２軸式）を標準とする。 
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６．高速回転破砕機 

 

 

高速回転破砕機は表３－１２に示すように、ロータ軸の設置方向により竪型式と横型式があ

ります。主にロータにハンマ状のものを取り付け、これとケーシングに固定した衝突板やバーと

の間でごみを衝撃、せん断又はすりつぶし作用により破砕します。 

 

表３－１２ 高速回転破砕機 

 
 

本施設は施設規模が 30t/日未満であるとともに狭小な敷地に整備することから、類似規模に

おける採用事例が多く設置面積が小さい竪型式を標準とします。 

 

方　式 竪型式 横型式

 

 

 

 

適用範囲 粗大・不燃ごみ 粗大・不燃ごみ

特　徴

水平方向の衝撃力を利用しているので、振動
発生は横型に比べ小さくなるので、横型ほど
の対策を必要としない。
コンパクトで、設置面積が小さい。防爆対策
は空気希釈方式が多く採用されているが、一
部蒸気注入方式もある。補機は一般的に横
型に比べて少ない。

衝突板、固定刃、スクリーン等の位置及び間
隙部を調整することにより、破砕粒度の調整が
容易にできる。またケーシングを大きく開くこと
によりハンマ等の交換や、内部清掃等のメン
テナンス作業が容易にできる等の特徴があ
る。
大型で、設置面積が大きい。爆発対策は蒸
気吹き込みが確実だが、近年は採用していな
い例もみられる。

搬出物の
比重

大きい 小さい

実　績 多い（特に30t/日未満の施設に多い） 多い

概　要

スイングハンマ式 スイングハンマ式

リンググラインダ式 リングハンマ式

はね出し口

投入口

ｽｲﾝｸﾞﾊﾝﾏ

ｹｰｼﾝｸﾞ
排出口

ｹｰｼﾝｸﾞ

ｸﾞﾚｰﾄﾊﾞｰ ｽｲﾝｸﾞﾊﾝﾏ

ｶｯﾀｰﾊﾞｰ

はね出し口

投入口

ｹｰｼﾝｸﾞ

ｽｲｰﾊﾟ

ﾌﾞﾚｰｶ

ﾘﾝｸﾞｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ

排出口

ｹｰｼﾝｸﾞ

ｶｯﾀｰﾊﾞｰ

ｸﾞﾚｰﾄﾊﾞｰ

ﾘﾝｸﾞﾊﾝﾏ

高速回転破砕機 ： 竪型式を標準とする。 

 

高速回転破砕機 ： 竪型式を標準とする。 
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７．高速回転破砕機の防爆方式 

 

 

危険物等の除去は、高速回転破砕機投入前に実施することが望ましいですが、混入した場合

を考慮し、破砕機側での対応もします。表３－１３に示すとおり、空気希釈方式及び不活性ガス

（蒸気等）注入方式について比較を行います。 

 

表３－１３ 高速回転破砕機の防爆方式 

方式 
案１ 

空気希釈方式 

案２ 

不活性ガス（蒸気等）注入方式 

概 要 

 破砕機自体に機内換気機能を持たせるこ
とや、機内への希釈空気の吹き込みにより、
可燃性ガスの濃度を薄め、爆発限界外に保
持する。 

 破砕機内部に不活性ガス（蒸気とする。）
を注入することにより酸素濃度を低くし、
可燃性ガスの爆発限界外に保持する。 

利 点 

・案２よりも設置スペースが小さい。 
・ボイラ等の機器設置費用、維持管理費用

が案２よりも安価となる。 
・水を使用しないため、純度、回収率、資

源物の品質等で案２を上回ることが期待
される。 

・一般的に、酸素濃度を低くする方式であ
ることから、案１よりも防爆効果が大き
いと考えられる。 

留意点 

・一般的に、酸素濃度を低くする方式であ
る案２よりは防爆効果がやや劣ると考え
られる。ただし、粗破砕機との併用や事
前の処理不適物除去等と組み合せた方式
により案２に近づけることが可能とな
る。 

・焼却施設と併設していない場合は、専用
ボイラが必要となるため、設置スペース
を確保する必要がある。 

・ボイラ等の機器設置費用、維持管理費用
が案１よりも高額となる。 

・水を使用することから、破砕機・コンベ
ア等の機器の劣化が案１よりも早くなる
可能性がある。 

・破砕物は水分を含むため、純度、回収率、
資源物の品質が悪くなる可能性がある。 

実 績 
・採用事例は多い。（特に竪型高速回転破砕

機） 
・採用事例は多い。（特に横型高速回転破砕

機） 

評 価 

○ △ 

高速回転破砕機のみで考えると防爆効果は
案２よりやや劣るが、機器設置費用や維持
管理費用、選別物の品質等は案２より有利
となるとともに、他の対策との併用で防爆
効果は案２に近づけることが可能と考えら
れる。 

防爆効果は案１より期待できるが、付属機
器設置費用や維持管理費用、選別物の品質
等を考慮すると案１よりやや不利となる。 

【凡例】〇：良 △：可 

 

本施設では、竪型高速回転破砕機を使用する観点から空気希釈方式を標準とします。 

 

  

高速回転破砕機の防爆方式 ： 空気希釈を標準とする。 

 

高速回転破砕機の防爆方法 ： 空気希釈を標準とする。 
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８．ごみ種に応じた処理方式 

（１）可燃性粗大ごみ 

 

 

可燃性粗大ごみの処理方式に関して、専用の破砕機を設置する場合と、不燃性粗大ごみ及び

不燃ごみの処理ラインを共用する場合について、表３－１４に整理します。 

 

表３－１４ 可燃性粗大ごみの処理方式 

方式 
案１ 

可燃性粗大ごみ専用の破砕機を設置 

案２ 

不燃性粗大ごみ・不燃ごみ処理ラインと共用 

概 要 
可燃性粗大ごみ専用で破砕機を設置し
て処理を行う。 

不燃性粗大ごみ・不燃ごみ用の破砕機と兼用
して処理を行う。 

概略フロー 

  

利 点 

・不燃物処理ラインが停止した場合でも
対応できる。 

・破砕可燃物は確実に可燃物貯留ホッパ
に送られる。 

・軟質系可燃性粗大ごみに対応しやす
い。 

・案１よりもスペースが小さい。 
・設備費、維持管理費が案１よりも安価とな
る。 

留意点 

・設置スペースを確保する必要がある。 
・設備費、維持管理費が案２よりも高額
となる。 

・不燃物処理ラインが停止すると可燃性粗大
ごみの処理はできなくなる。 

・資源物等の品質（純度・外観）が低下する。 
・軟質系可燃性粗大ごみへの対応が難しい。 

評 価 

○ △ 

設置スペースや設備費が嵩むが、安定処
理が可能。また、最終処分場への負荷を
低減できる。 

軟質系可燃性粗大ごみへの対応が難しく、資
源物等の品質（純度・外観）が低下する。 

【凡例】〇：良 △：可 

 

本施設では、スペースが限られている点、費用が安価となる点、軟質系可燃性粗大ごみの搬

入が少ない点を重視し、不燃性粗大ごみ・不燃ごみ処理ラインと共用するものとします。 

次項では、粗大ごみ（可燃性・不燃性）及び不燃ごみについて処理方式を検討します。 

  

可燃性粗大ごみ

受入

破砕(専用)

コンベア

貯留ホッパ

可燃性粗大ごみ、不燃性粗大・不燃ごみ

受入

破砕(兼用)

コンベア

貯留ホッパ

可燃性粗大ごみの処理方式 ： 不燃性粗大ごみ・不燃ごみ処理ラインと共用する。 

 

可燃性粗大ごみの処理方式 ： 専用の破砕機を設置する。 
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（２）粗大ごみ及び不燃ごみ 

 

 

 

 

粗大ごみ及び不燃ごみの処理方式に関して、処理ラインを共用する場合と、各々専用の破砕

機を設置する場合について、表３－１５に整理します。 

 

表３－１５ 粗大ごみ及び不燃ごみの処理方式 

方式 
案１ 

処理ラインを共用 

案２ 

各々専用破砕機を設置 

概 要 
粗大ごみ及び不燃ごみは、ラインを共
用して処理を行う。 

粗大ごみ用・不燃ごみ用について、各々専
用の破砕機を設置して処理を行う。 

概略フロー 

  

利 点 

・案２よりもスペースが小さい。 
・設備費、維持管理費が案２よりも安

価となる。 

・一方の処理ラインが停止した場合でもも
う一方の処理は実施できる。 

 

留意点 

・処理ラインが停止すると、全てのご
み処理ができなくなる。 

・混合されるごみ種の性状やガス抜き
効果等について留意する必要があ
る。 

・設置スペースを確保する必要がある。 
・設備費、維持管理費が案１よりも高額と

なる。 

評 価 

○ △ 

省スペース化や費用低減が図られる。 安定処理が可能だが、設置スペースや費用
が嵩む。本施設では粗大ごみの量が少なく、
メリットが得られにくい。 

【凡例】〇：良 △：可 

 

本施設では、粗大ごみ及び不燃ごみの処理については、粗大ごみの量、設置スペースや経済

性を重視し、処理ラインを共用するものとします。ただし、受入部についてはごみ種毎に設置

するものとします。 

なお、不燃ごみは手選別コンベアで爆発性危険物や破砕処理困難物を除去することから、粗

破砕機を経由せず直接高速回転破砕機へ投入する事例があります。今後のメーカーヒアリング

等で、利点、安全性等が確認できる場合は、その方式の採用も可とします。 

 

  

粗大ごみ・不燃ごみ

受入

破砕(共用)

コンベア

貯留ホッパ

粗大ごみ 不燃ごみ

受入 受入

破砕(専用) 破砕(専用)

コンベア コンベア

貯留ホッパ 貯留ホッパ

粗大ごみ及び不燃ごみの処理方式 ： 受入部はごみ種毎に設置するが、処理ラインは

共用する。 
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９．破砕設備の組み合わせ 

以上を基に、破砕設備の組み合わせは図３－４のとおりとします。 

 

 

図３－４ 破砕設備の組み合わせ 

 

第４節 選別設備 

選別設備については、回収する資源物等の純度・回収率等の設定値を勘案した設備構成としま

す。 

 

１．選別の種類 

 

 

破砕物の選別については、可能な限り資源物の回収を図るため、「鉄類」、「アルミ類」、「破砕

残渣」の３種選別とします。 

回収された鉄類及びアルミ類は再資源化業者に引き渡し、破砕残渣は、焼却施設での焼却を

行います。なお、将来の焼却施設更新までの間は民間施設での資源化を考慮します。 

  

可燃性粗大ごみ 不燃性粗大ごみ 不燃ごみ

高速回転破砕機

　　　　　　　　　粗破砕機

手選別コンベア

選別の種類 ： 「鉄類」、「アルミ類」、「破砕残渣」の３種類とする。 
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２．選別方式 

 

 

破砕された粗大ごみ、不燃ごみの選別には、磁力又は渦電流を用いた選別機及び粒度選別機

が多く採用されています。 

本施設では、選別設備は、磁力選別機、アルミ選別機等から構成するものとします。 

 

以下に、選別技術の概要を示します。ここに示す方式を原則としますが、品質をより高くで

きる方式がある場合は、その方式の採用も可とします。 

 

（１）磁力選別機 

磁力選別機の方式を表３－１６に示します。また、純度を高めるために精選機（風力選別機

等）を設置することも考慮します。 

 

表３－１６ 磁力選別機 

 

【凡例】〇：多い △：少ない 

方式 吊下ベルト式 ドラム式 プーリ式

概要

機構

磁石で吸着した鉄をベルト
に回転によって移動させ、
ごみと分離させる方式で、
通常コンベアのヘッドに設
置するものと中間部に設置
するものがある。

円筒半割状の磁石が内蔵さ
れ、その外周に円筒形のド
ラムが設けられており、吸
着した鉄はドラムの回転に
従って移動し、磁石端部で
分離、落下する。
オーバーフィルドとアン
ダーフィルドがある。

ベルトコンベアの頭部プー
リ自体に磁石を用いるもの
で、最も簡単な方式。

運転操作
保守

磁選機ベルトは2～3年で要
交換。
ベルトの蛇行調整が必要。

消耗品は少ない。 コンベアベルトは2～3年で
要交換。
ベルトの磨耗点検が必要。

特徴

吸着力は大きい。
ごみの巻き込みが少ない。

吸着力は小さい。
ごみの巻き込みが少ない。

吸着力は大きい。
ごみの巻き込みが大きい。

実績 ○ ○ △

選別方式 ： 磁力選別機、アルミ選別機等から構成する。 
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（２）アルミ選別機 

アルミ選別機の方式を表３－１７に示します。 

 

表３－１７ アルミ選別機 

 

【凡例】〇：多い ×：ほとんどない 

 

  

方式 永久磁石回転式 リニアモータ式

機構

Ｎ極とＳ極の両極を交互に並べて形成
した永久磁石をドラムに内蔵してお
り、これを回転させることで、ドラム
表面に強力な移動磁界を発生させる。
この磁界にアルミニウムが通るとアル
ミニウムに渦電流が起こり、前方に推
力を受けて加速し、アルミニウムは遠
くに飛び選別が行われる。

カゴ形誘導電動機を軸方向に切り開い
て平面状に展開したもので、磁界と電
流にて発生する力は直線力として得ら
れる。この作用で、アルミニウムはリ
ニアモータ上で渦電流が誘導されて、
直線の推進力が発生し移動することが
できる。さらに振動でほぐし効果が組
み合わされ、選別精度が上がる。

保守 ベルトの交換は2から3年程度 複雑

特徴
選別精度が高い。近年はほとんどこの
システムである。

選別精度が低い。採用が減っている。

実績 ○ ×
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（３）不燃物可燃物等分離装置 

 

 

不燃物可燃物等分離装置の方式を表３－１８に示します。 

 

表３－１８ 不燃物可燃物等分離装置 

 

【凡例】〇：多い △：少ない 

 

本施設では、３種選別とするため、不燃物可燃物等分離装置は採用しないものします。 

  

方式 回転式 振動式 ローラ式

概要

適用範囲 破砕不燃物 破砕不燃物 破砕不燃物

運転操作
保守

保守が容易 保守が複雑 保守が複雑

特徴

通称トロンメルと呼ばれ
ていて回転する円筒もし
くは円錐状ドラムの内部
に処理物を供給して移動
させ、回転力により撹
拌、ほぐし効果を与えな
がら選別するものであ
る。
一般的である。

振動式は網又はバーを
張ったふるいを振動させ
て、処理物に攪拌とほぐ
し効果を与えながら、選
別するもので、普通、単
段もしくは複数段のふる
いを持つ。また下部から
空気を吹き上げ、風力に
よる選別機能を持ち合わ
せた機種もある。

複数の回転するローラの
外周に複数の円盤状フィ
ンを設け、そのフィンを
各ローラ間で交差させ
て、スクリーン機能を持
たせているため、ローラ
フィンスクリーンの通称
で呼ばれている。

実績 ○ △ △

不燃物可燃物等分離装置 ： 設置しない。 
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第５節 再生、貯留・搬出設備 

再生、貯留・搬出設備については、搬出貯留量及び搬出貯留方式の検討を行います。 

 

１．搬出貯留量 

（１）鉄類 

 

 

搬出貯留量は、搬出回数に応じて設定することが一般的です。既存施設の搬出頻度実績は１

日に２回～３回程度です。施設規模及びごみ質より、鉄類の日排出量は２.８ｔ、比重は実績を

参考に０.３ｔ／ｍ３とすると容量は約９.３ｍ３となります。 

以上より、搬出車両の積載量と操業の継続性及び経済性を考慮し、搬出貯留量は、万が一引

取先の状況等で搬出できない日があることを考慮し、搬出量の２日分とします。 

 

（２）アルミ類 

 

 

アルミ類の既存施設の搬出頻度実績は、１日に２回程度です。施設規模及びごみ質より、ア

ルミ類の日排出量は０.３ｔ、比重は実績を参考に０.１５ｔ／ｍ３とすると容量は約２ｍ３とな

ります。 

以上より、搬出車両の積載量及び経済性を考慮し、搬出貯留量は搬出量の５日分とします。 

 

（３）破砕残渣 

 

 

破砕残渣（破砕可燃物、破砕不燃物）の既存施設の搬出頻度実績は、１日に２２回程度です。

施設規模及びごみ質より、破砕残渣の日排出量は約２０.８ｔ、比重は実績を参考に０.１ｔ／

ｍ３とすると容量は約２０８ｍ３となります。 

破砕残渣は、１０トンパッカー車で圧縮するため、搬出貯留量は１０トンパッカー車１台分

とします。 

 

２．搬出貯留方式 

（１）鉄類 

 

 

方式の比較表を表３－１９に示します。 

本施設では、処理量、敷地、現有施設で採用している方式等を考慮し、ホッパ貯留とします。 

  

搬出貯留量 ： 搬出量の２日分とする。 

 

搬出貯留日数 ： 搬出量の１日分とする。 

搬出貯留量 ： 搬出量の５日分とする。 

 

搬出貯留日数 ： 搬出量の５日分とする。 

搬出貯留量 ： １０トンパッカー車１台分とする。 

 

搬出貯留日数 ： 搬出量の０.０５日分とする。 

搬出貯留方式 ： ホッパ方式とする。 

 

搬出貯留方式 ： ホッパ方式とする。 
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表３－１９ 鉄類の搬出貯留方式 

方式 
案１ 

（圧縮せずホッパ貯留） 

案２ 

（圧縮後ヤード貯留） 

案３ 

（圧縮せずヤード貯留） 

概 要 

ホッパに貯留し、直接資源
化業者へ搬送する。 

金属圧縮機で圧縮し、フォ
ークリフト又はベールクラ
ンプによりストックヤード
へ搬送する。 

処理施設内で一時貯留した
後にショベルローダ等によ
りストックヤードへ搬送す
る。 

適 用 主に破砕機が竪型の場合 主に破砕機が横型の場合 主に破砕機が竪型の場合 

概略ﾌﾛｰ 

 

  

排出量 
2.8（ｔ／日）， 

9.3（ｍ３-プレス無） 

2.8（ｔ／日）， 

9.3（ｍ３-プレス無） 

2.8（ｔ／日）， 

9.3（ｍ３-プレス無） 

利 点 

・場内作業が無く、資源化
業者の車両に直接積み込
むことが可能である。 

 

・圧縮により容積が小さく
なるため、保管、搬送が
容易となる。 

・資源化業者による車両輸
送が効率的に行える。 

・ショベルローダによるス
トックヤードへの移送や
積み込み作業が主体であ
り、設備投資が少ない。 

留意点 

・貯留ホッパ設置費用がか
かる。 

・搬出に合わせた車両等を
確保する必要がある。 

・破砕機の形式によっては、
圧縮できない場合もあ
る。 

・プレス機設置費用がかか
る。 

・フォークリフト等による
積み込み作業が発生す
る。 

・積み込みのためのスペー
スが必要となる。 

・ショベルローダによる搬
送作業と積み込み作業が
発生する。 

・ほこり対策が必要となる。 
・搬出作業時の騒音対策が

必要となる。 
・積み込みのためのスペー

スが必要となる。 

評 価 

○ ○ △ 

１日１回～２回の搬出が想
定されるが、搬出効率はよ
いことに加え、限られたス
ペースを有効活用できるた
め、採用することが望まし
い方式と考えられる。 

金属圧縮機設置の費用が増
大するが、圧縮により引き
取り単価が高くなる可能性
があるとともに、資源化業
者の搬送効率が向上するた
め、圧縮可能な場合は望ま
しい方式と考えられる。ま
た、狭隘なスペースでは採
用は難しい。 

搬出回数を考慮すると、１
日１回～２回の積み込み作
業を行う必要があるととも
に、ほこりや騒音対策が必
要となるため、必ずしも作
業効率上望ましい方式とは
考えにくい。また、狭隘な
スペースでは採用は難し
い。 

【凡例】〇：良 △：可 

 

  

磁力選別機

排出シュート

貯留ホッパ

　　　　 搬出車両

資源化業者

磁力選別機

金属圧縮機

（プレス品）

　　　　 ﾌｫｰｸﾘｽﾄ等

保管

　　　　 搬出車両

資源化業者

磁力選別機

排出シュート

一時貯留ヤード

　　　　 ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞ等

保管

　　　　 搬出車両

資源化業者
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（２）アルミ類 

 

 

本施設では、アルミ類の搬出貯留方式は、鉄類と同様にホッパ方式とします。 

 

（３）破砕残渣 

 

 

本施設では、破砕残渣はパッカー車へ積み込み圧縮後に搬出するため、パッカー車へ積み込

むことが可能な設備構成とします。 

  

搬出貯留方式 ： ホッパ方式とする。 

 

搬出貯留方式 ： ホッパ方式とする。 

搬出貯留方式 ： パッカー車へ積み込むための設備構成とする。 

 

搬出貯留方式 ： ホッパ方式とする。 



 

52 

第６節 基本処理フローの設定 

不燃・粗大ごみ処理施設の基本処理フローは図３－５のとおりとします。 

 

図３－５ 基本処理フロー 

 

  

可燃性粗大／不燃性粗大ごみ収集等
［平ボディ車・ダンプ車等、混載］

不燃ごみ
［パッカー車等、袋］

受入選別貯留ヤード
（貯留部：１日分）

受入貯留ピット
（５日分）

ダンピングボックス

受入ホッパ

前
処
理
作
業
場

再
利
用
対
象
品

小
型
家
電

金
属
性
粗
大

処
理
不
適
物

粗大ごみ
受入貯留ヤード

（３日分）

投入ホッパ

破袋機

手選別コンベア

製
品
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク

別
途
処
分

高速回転破砕機

磁選機 ［鉄類］

［破砕残渣　アルミ類］

粗破砕機

再
利
用

一
時
保
管

一
時
保
管

一
時
保
管

アルミ選別機 ［アルミ類］

焼却施設等 再資源化業者 再資源化業者

［破砕残渣］

破砕残渣貯留装置
（１０トンパッカー車１台分）

アルミ類
貯留ホッパ
（５日分）

鉄類
貯留ホッパ
（２日分）
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第７節 電気・計装設備 

電気・計装設備は、以下のとおりとします。 

 

１．電気・計装設備の基本的な考え方 

電気・計装設備の基本的な考え方は次のとおりとします。 

・施設の適正な管理のための所要の能力を持つとともに、安全性と信頼性を備えた設備とし

ます。 

・操作、保守及び管理の容易性と省力化を考慮し、費用対効果の高い設備とします。 

・事故防止及び事故の波及防止を考慮した設備とします。 

・標準的な電気方式、標準化された機器及び装置を採用します。 

・設備の増設等将来的な対応を考慮した設備とします。 

 

２．設計における留意事項 

設計において設備に対する配慮すべき事項は次のとおりとします。 

・施設規模等、施設の条件に適した仕様、能力とします。 

・火災や感電事故の恐れがない安全性を備えた設備とします。 

・使用する設備機器は、信頼性とともに長寿命化を考慮します。 

・複雑な設備は避け、操作・保守・維持管理が容易にでき、誤操作の恐れのない設備としま

す。 

・経済性に配慮しつつ、省力化を考慮した設備とします。 

・設備機器周辺の環境条件を考慮した構造、材質を選択します。適切な保護回路等を設ける

ことにより、事故の波及拡大を未然に防ぎます。 

・設備機器の選択にあたっては、一般的に採用されている方式、標準品を採用します。 

・公害防止規制の強化等、改造等を考慮した設備とします。 

・高調波抑制対策ガイドラインに基づいた設計を行います。 

・省エネルギー化を考慮し、高効率機器やインバータ制御方式を採用します。 

 

３．計装設備 

監視操作方式、非常停止、火災検知の基本的な考え方は、次のとおりとします。 

 

（１）監視操作方式 

省力化を考慮し、集中監視操作方式を基本とします。中央操作室は、運転員間の連携を考慮

した位置とします。 
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（２）非常停止 

周辺機器の故障や運転員の誤操作等がシステム全体の停止、暴走等へ波及しないようにフェ

ールセーフ化（誤操作・誤動作による障害が発生した場合、常に安全側に機器等が制御される

こと）を図ります。 

いずれかの機器が停止した場合、その上流の機器を自動停止させます。停止後の再起動は、

機器の上流側から起動できないようにします。 

 

（３）火災検知 

対象物が可燃性の廃棄物を含むことを考慮し、火災検知システムを設けます。 

 

４．自動化計画 

自動化に係る基本的考え方は、次のとおりとします。 

プラント設備の運転操作、監視、制御の集中化と自動化を行うことにより、プラント設備の

信頼性の向上と省力化を図るとともに、運営管理に必要な情報収集を合理的、かつ迅速に行うこ

とが可能なものとします。計装設備の中枢をなすコンピューターシステムは、危険分散のためＤ

ＣＳ（分散型制御システム）とし、各設備、機器の集中監視、操作及び自動順序起動、停止制御

をはじめとする各種自動制御、並びに機器整備管理等を行うものとします。また、本システムの

重要部分は冗長化（システムの信頼性を高めるため、システム障害に備え機器の２重化など多重

化を図ること。）を図り、十分信頼性の高いものとし、施設の運転管理及び運営管理に必要な情

報を各種帳票類に出力するとともに、運営管理及び保全管理に必要な統計資料を作成するものと

します。 

 

５．その他の基本事項 

（１）受配電設備の考え方 

・本施設への給電は、最終の形態としては、新ごみ焼却施設から受けるものとします. 

・既存粗大ごみ処理施設稼働中は仮設で対応し、その後新ごみ焼却施設稼働開始までの間は、

４・５号ごみ焼却施設から本施設への給電を検討します。移行に係る工事は、本施設の工

事対象外とします。 

 

（２）電話設備の考え方 

・本施設の電話は、最終の形態としては、新ごみ焼却施設から受けるものとします。 

・本施設の稼働当初は、４・５号ごみ焼却施設電話交換機へ接続し、接続に係る工事は、本

施設の工事対象とします。 

 

（３）放送設備の考え方 

・放送設備は、現状と同様な考えとし、ページングによるものとします。 

・本施設から、他施設への発信は不要とします。 

・最終の形態は、新ごみ焼却施設から本施設へ放送できるようにします。 
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（４）自火報設備の考え方 

・自火報設備は、本施設で完結させる考え方とします。 

・新ごみ焼却施設の更新までは、４・５号ごみ焼却施設へ移報できるようにします。 

・新ごみ焼却施設の更新後は、新ごみ焼却施設から発報できるようにします。 

 

（５）ＴＶ共聴設備の考え方 

・ＴＶ共聴設備は、各施設で設け、個別に受信することを基本とします。 

・電波障害対応として、現在、３号ごみ焼却施設に電波障害発生地区へのテレビ共聴設備を

設置していますが、更新計画においては、新ごみ焼却施設建設時に対応するものとします。 

 

（６）ＩＴＶ設備の考え方 

・他施設のＩＴＶ映像は、本施設で受信することは不要とします。 

・本施設のＩＴＶ映像は、新ごみ焼却施設に送信できるようにします。 

 

（７）自然エネルギー有効利用の考え方 

・太陽光等の自然エネルギーを有効利用するための設備を設置します。 

 

第８節 排水処理設備 

排水処理設備は、以下のとおりとします。 

 

１．処理対象とする排水 

・本施設から発生する排水の処理をします。 

・現在、既設廃水処理施設において、ごみ焼却施設を含む全プラント廃水を一括処理しています

が、本施設以外の廃水処理については、新ごみ焼却施設建設時に対応するものとします。 

・「こもれびの足湯」からの返送水処理は、新ごみ処理施設建設時に対応するものとします。 
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２．排水の種類と性状 

「１．処理対象とする排水」について、一般的に表３－２０に示す種類があります。 

 

表３－２０ 排水の種類と性状 

  

 

３．想定される排水量及び想定規模 

本施設からの排水は、床洗浄排水、防塵散水からの排水が主であり非常に少ないと想定され

ます。 

以上より、排水処理施設は、稼働日数を考慮し５ｍ３／日程度の規模を想定します。 

  

ご み
ピ ッ ト
排 水

灰 出 し
排 水

生 活
排 水

清 掃
排 水

pH 5～7 7～12 5～8 7～11
SS ○ ● ○ ◎
BOD ● ◎ ○ ○
COD ○ ◎ ○ ○
油分 ◎ － ○ ○
塩類 － ◎ － ○
鉄 (Fe) ○ ● － ○
亜鉛 (Zn) ○ ● － ○
マンガン (Mn) － ● － ○
クロム (Cr) － ◎ － ○
カドミウム (Cd) － － － －
銅 (Cu) － － － －
鉛 (Pb) － ◎ － －
水銀 (Hg) － － － －

排水の種類と性状

●：含有量特に大、○：多少含有も有り、◎：十分処理できる、－：ほとんど含まず

ごみ処理施設整備の計画・設計要領（2006改訂版）を一部加工
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４．排水処理の基本的な考え方 

排水処理の基本的な考え方は、以下のとおりとします。 

・下水道放流が可能ですが、資源有効利用の観点から、できるだけ場内で再利用を行います。 

・再利用できない処理後の余剰排水は、下水道に排除します。なお、量が少ないため、新ごみ焼

却施設での再利用は行わないものとします。 

・生活排水は、直接下水道に排除します。 

・再使用先としては、表３－２１に示すものを考慮します。 

 

表３－２１ 処理水の再利用先（標準） 

施設 主な再利用先 

不燃・粗大ごみ処理施設（プラント） 
・床洗浄水 

・防じん散水 

建築設備（共通） ・トイレ等への中水利用 

 

５．標準排水処理フロー 

標準排水処理フローを、図３－６に示します。なお、必要に応じて有機系排水処理を行うも

のとします。 

  

図３－６ 標準排水処理フロー 

 

第９節 環境対策 

騒音、振動、粉じん、臭気、低周波音防止対策は、以下のとおりとします。 

 

１．騒音 

・発生騒音の音質、音圧及び特性に対応した吸音材の施工とともに遮音性、気密性の保持を図る

ため、壁及び建具等の構造、仕舞に関しては、十分な対策を行います。 

・空気の取入口等においては、消音チャンバを設けます。 

・騒音作業に従事する作業員への対策として、必要な防音保護具を使用させます。 

・住居地域側には、極力開口部を設けないものとします。設ける場合は遮へい板等を設置します。 

 

生活排水 　下水道排除

無機系排水 沈 砂 凝 集 沈 殿 ろ 過 再 利 用 水 槽 　再利用

凝 集 ろ 過 　（下水道排除）

ろ 過 脱 水

膜 分 離
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２．振動 

・振動が発生するプラント機器については、必要に応じて独立基礎を採用し、建築基礎と完全に

縁を切るとともに、緩衝材等により建屋への影響を低減します。 

・機器振動に伴う躯体共鳴が無いよう対策を行います。 

 

３．粉じん 

・局所的な集じんを行うため、集じん装置を設けます。 

・散水設備を設けます。 

・粉じんの拡散を防止するため、遮へい設備又はろ過式集じん設備を設置します。 

・粉じん発生個所で作業に従事する作業員への対策として、必要な防じんマスクを使用させます。 

 

４．臭気 

・建具、エキスパンションジョイント、ダクト・配管等の貫通部の構造、仕舞については、気密

性を十分に確保します。 

・臭気発生室とその他の部屋との連絡部については前室等を設け、臭気の漏えいを確実に防止し

ます。 

・消臭剤噴霧装置を設置します。 

・臭気発生個所で作業に従事する作業員への対策として、必要なマスクを使用させます。 

・集じんエリア別にサイクロン、ろ過式集じん器、脱臭装置の設置を検討します。 

 

５．低周波音 

・低周波音対策として、機器類は低周波対応の機器の採用に努めます。 

・送風機や圧縮機については、消音機、遮音カバー、配管ラギング、ダクト補強等の対策を行い

ます。 

・振動ふるいを採用する場合については、回転数制御、遮音カバー、振動絶縁、制振等の対策を

行います。 

・機械プレスを採用する場合については、機械基礎の振動絶縁、遮音壁の設置等の対策を行いま

す。 

 

第１０節 環境啓発機能 

１．啓発機能の整理 

（１）啓発機能の必要性 

近年の廃棄物に関する問題や地球環境への関心に伴い、３Ｒの推進やエコロジーの実践を担

う廃棄物行政に対して、より一層の啓発活動が求められています。施設の整備にあたっては、

啓発活動の一環として、啓発機能を併せて整備することとします。 
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（２）啓発機能の目的と効果 

啓発機能の目的は、市民・事業者への啓発活動を通して、リサイクル意識の高揚と排出抑制、

ごみの減量化等の具体的な取り組みを促進することにあります。また、効果については、ごみ

減量やリサイクル推進への直接的な寄与とともに、啓発活動の拠点としての機能等があげられ

ます。 

 

２．啓発機能の基本的な考え方 

 

 

施設見学の起点となる多人数を収容できる会議室等を新ごみ焼却施設で整備する考えである

ことから、組合全体の啓発機能の効率性を考慮した場合、主たる啓発設備は、新ごみ焼却施設

で整備することが望ましいため、本施設の啓発機能設備は、『施設見学（環境学習）』を中心と

します。 

 

３．啓発機能の具体計画 

（１）啓発設備計画の対象者 

 

 

啓発設備計画の対象者については、現在の施設見学の実績から主に小学生を対象とします。

ただし、他自治体からの視察や市民団体、一般来場者等の来場も見込まれることから、一般来

場者も考慮した啓発設備計画とします。 

 

（２）施設見学者の安全性 

 

 

ごみを処理している状況を見学することから、見学者の安全性を考慮して、見学者窓は強化

ガラスを採用します。 

また、障がい者や車いす利用等の見学者にも支障がないように、施設見学のルートはバリア

フリーとします。 

 

（３）施設見学案内 

 

 

円滑な見学及び安全管理のため、有人による施設案内を基本とします。 

 

（４）会議室等の設備計画 

大会議室を含む主たる啓発設備は、新ごみ焼却施設で整備することから、小会議を行うため

の会議室を配置します。 

啓発機能 ： 施設見学（環境学習）を中心とする。 

 

啓発機能 ： 施設見学（環境学習）を中心とする。 

対象者 ： 主に小学生とする。 

 

対象者 ： 主に小学生とする。 

見学案内 ： 有人による施設案内を行う。 

 

見学案内 ： 有人による施設案内を行う。 

安全性 ： 見学者窓は強化ガラスを採用し、見学者ルートはバリアフリーとする。 
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第１１節 安全対策 

施設の安全対策は、以下のとおりとします。 

 

１．基本事項 

・安全対策については、工事発注準備段階から試運転まで各段階を通じて検討します。 

・設備の構造・作業方法を安全面から見直し、危険性や有害性のない構造、工程とします。 

・誤操作や故障があった場合においても、機器が安全側に働き災害に至らないようにする等の対

策や、複雑な操作そのものを排除する等の安全対策を行います。 

・労働災害や誤操作を防止するために、危険場所を知らせる表示や安全用具の使用を喚起する表

示等の安全標識を設置します。 

 

２．施設における具体的な対策 

・破砕機、コンベア等の機械側には、緊急停止装置を設けます。緊急停止した場合には、当該装

置だけが停止するのではなく安全上、停止が必要と考えられる施設内の全ての機器が停止する

構造とします。 

・一連の流れ作業を構成する機器のうち、いずれかの機器が停止した場合には、その上流側の機

器は自動的に停止するものとし、再起動に際して、上流側の機器からは起動できない機構とし

ます。 

・破砕機室の出入口扉は運転中に容易に開けられず、また開いた状態では起動できないようにし

ます。 

・受入ホッパ内部には、点検を考慮して、ステップ等を設けます。また、ごみを投入する重機等

の転落を防止します。 

・高所に設置されるコンベアには、原則として点検歩廊を設けるものとし、必要に応じて、中間

に退避場所(避難はしご付き)を設けます。 

  



 

61 

第１２節 火災・爆発対策 

破砕機内部では、激しい摩擦、衝撃等が生じるため、破砕中の火花又は爆発が原因で火災が発

生することがあります。したがって、火災対策については、各主要箇所において検知方法や予防

方法、消火方法等を検討します。また、爆発対策についても検討します。 

 

１．予防方法 

火災・爆発の予防方法としては、危険物や火種を施設に搬入しないよう、搬入部の要所に「発

火・爆発危険物の搬入禁止」や「火気厳禁」、「禁煙」等の表示板を設置し、搬入車や作業員及び

外来者に注意を促します。 

また、高速回転破砕機は、衝撃や摩擦等による火花が生じることから、破砕機内や破砕後の

コンベア、ホッパ等に粉じん防止対策を兼ねた散水装置を設けられています。更に、コンベア等

においては、難燃性コンベアを採用することで、火災の延焼抑制を図ります。 

また、爆発対策として、住民に対してボンベ等の爆発性危険物の危険性と、分別収集の重要

性について意識を高めるためのＰＲ等を積極的に行います。 
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２．火災対策 

建築設備として、検知器等や消火設備を法令に従って必要個数設置するとともに、施設の特

徴や機械の配置・機能を考慮して、施設全体としての適正な防火システムを構築するように計画

します。そのため、特にごみ貯留ピットや破砕機部、コンベア部等の火災発生の可能性の高いと

ころには、必要数の感知器や消火設備を設置します。また、受入設備には、手動泡消火器を設置

します。 

設備毎における感知手段と消火設備（例）を表３－２２に示します。 

 

表３－２２ 設備毎における感知手段と消火設備（例） 

設備名 感知手段 消火設備等 

受入設備 

・ごみ受入貯留ヤード 

・ごみ受入ピット 

・ＩＴＶ 

・炎感知器 

・温度感知器・熱感知器 

・煙感知器 

・目視確認（収集車内ごみ） 

・屋内消火栓 

・放水ノズル 

・散水装置 

・発火危険物の取り出し 

・手動泡消火器 

破砕設備 

・破砕機 

・ＩＴＶ 

・炎感知器 

・温度感知器・熱感知器 

・煙感知器 

・可燃性ガス濃度検知装置 

・散水装置 

・屋内消火栓 

（破砕機室の出入口付近

（外部）に消火栓箱等を設

ける） 

搬送設備 

・破砕物搬送コンベア 

・ＩＴＶ 

・炎感知器 

・温度感知器・熱感知器 

・煙感知器 

・散水装置 

・消火器 

・屋内消火栓 

貯留設備 

・破砕物貯留ホッパ 
・温度感知器・熱感知器 

・散水装置 

・屋内消火栓 

※参考：「ごみ処理施設の火災と爆発事故防止対策マニュアル」（全国市有物件災害共済会） 

 

３．爆発対策 

爆発対策としては、第２節で示した不燃ごみ中の処理不適物除去方式の充実や、第３節で示

した破砕設備の検討がありますが、以下の対策も併せて行います。 

・事業系ごみについて、定期的にプラットホーム上で展開検査を実施して危険物等の混入がない

ことを確認します。 

・危険物が投入され爆発した場合、爆風圧をすみやかに逃すための爆風の逃がし口を破砕機等に

設け、更にこの爆風の逃がし口の面積を広く確保します。 

・爆発の有無を監視するため、破砕機本体又は周囲にＩＴＶ設備、爆発検知器を設けます。 

・爆発の有無を検知するため、破砕機に可燃性ガス濃度検知装置を設置します。 
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第４章 全体配置計画の検討 

第１節 配置・動線計画 

本施設は、行政回収車、許可業者搬入車、自己搬入者車両、臨時持ち込み車、メンテナンス車、

ユーティリティ供給車、資源物搬出車、破砕残渣搬出車等の多くの車の出入があるため、施設配

置及び動線計画は、搬入作業の効率や車両及び人の安全性、施設管理の容易性等様々な角度から

検討する必要があります。 

以上を踏まえ、本節では、施設配置や動線計画の条件を整理した上で配置計画案を作成します。 

以下では、配置・動線計画の基本条件となる計量施設、施設配置計画等を検討します。 

なお、詳細については、工事発注準備段階で精査し決定するものとします。 

 

１．計量施設 

（１）基本条件 

計量に関する基本条件として搬入・搬出車両の台数は、平成３２年度のごみ排出量予測と、

平成２７年度の搬入・搬出車両台数実績から以下のとおりとします。 

① 行政回収車及び許可業者搬入車 

稼働日平均 約４２台／日（曜日により変動有） 

最大日平均 約１０９台／日 

② 自己搬入者車両及び臨時持ち込み車 

稼働日平均 約１１台／日（曜日により変動有） 

最大日平均 約２９台／日 

③ 搬出車 

稼働日平均 約２０台／日 
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２．配置計画の検討 

（１）配置計画における基本事項 

配置計画は、以下の事項を踏まえ、図４－１を基本とします。なお、本図は新しいごみ焼却

施設更新前の状況です。 

・周回道路を設けます。 

・２回計量が必要な場合は、敷地外に退出することがない配置とします。 

・敷地南側は、風致地区であり制約が生じるため、構内道路とする等の配置とします。 

・プラットホーム内では、処理対象物の一時仮置き、前選別を行うため、十分な広さを確保

します。 

・将来計画として、破砕残渣のごみ焼却施設へのコンベア等による機械搬送を行うことが可

能ですが、距離が長いことを踏まえ車両搬送とし、コンベア搬送は考慮しないものとしま

す。 

・選別残渣や資源物の搬出は、西側からの排出を基本とします。 

 

 

図４－１ 配置計画案 
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（２）機器配置の検討 

機器配置計画は、図４－２から図４－７に示すとおりとします。建築面積は概ね２,０００ 

ｍ２、延床面積は概ね２,６００ｍ２を見込んでいます。 

 

図４－２ 配置計画案（１Ｆ） 

 

 

図４－３ 配置計画案（２Ｆ） 
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図４－４ 配置計画案（３Ｆ） 

 

 

 

図４－５ 配置計画案（４Ｆ） 
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図４－６ 配置計画案（ＲＦ） 

 

 

 

図４－７ 配置計画案（南立面図） 
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３．車両動線計画 

（１）車両動線計画における基本事項 

車両動線計画は、以下の事項を踏まえ、図４－８及び図４－９を基本とします。 

・交通安全を考慮し、右回りの一方通行を基本とします。 

・車両動線は、なるべくシンプルな動線とします。 

・繁忙期における車両渋滞を考慮し、敷地入口から計量棟までの距離を確保し、車両の待機

スペースを確保します。 

・車両の進入・退出位置は、ごみ焼却施設の配置に考慮して決定します。 

・「こもれびの足湯」側からの景観を考慮し、ごみ焼却施設の関係車両を含み、「こもれびの

足湯」側から車両が視認できないように配慮します。 

 

 

図４－８ 車両動線計画（１回計量） 
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図４－９ 車両動線計画（２回計量） 

 

４．制約条件等の整理 

（１）新ごみ焼却施設等の更新計画による制約 

組合では、本施設の更新後に、新ごみ焼却施設の更新を計画しています。そのため、本計画

においては、新ごみ焼却施設の更新計画やストックヤード等の関連施設の更新計画との整合を

図ります。 

 

① 受配電設備 

組合の受配電の現状は、４・５号ごみ焼却施設において受電し、３号ごみ焼却施設、粗大

ごみ処理施設、廃水処理施設、不燃物積替場及び旧事務所棟等の関連施設に配電しています。

（一部の設備は３号ごみ焼却施設から配電しています。） 

新ごみ焼却施設は、３号ごみ焼却施設を先行解体するため、この更新事業全体を見通した

受配電設備を検討します。 

なお、新ごみ焼却施設の整備後は、新ごみ焼却施設から受電するものとします。 

② 排水処理施設 

ごみ焼却施設及び粗大ごみ処理施設の排水は、現状、廃水処理施設で処理を行っています。

本施設では当該施設のみの排水を処理する方針です。 

③ 計量設備 

計量設備は、ごみ焼却施設と供用とすることにより、土地利用の効率化を図るものとしま

す。新ごみ焼却施設の整備期間中は、仮設計量機を設置し運用します。 
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④ 車両動線 

新ごみ焼却施設整備後の最終的な構内道路を整備するまでの期間は、４・５号ごみ焼却施

設が残存するため、車両動線に制約が生じます。 

最終的な構内道路を整備するまでの期間は、仮設の構内道路を設置します。 

 

（２）新ごみ焼却施設等の整備を考慮した計画 

新ごみ焼却施設等の整備を考慮した計画とします。計画は、概ね以下の３期に区分し、段階

別に行うものとします。 

 

① 小平市清掃事務所の撤去 

・本施設整備用地を確保するため、小平市清掃事務所の撤去を行います。 

② 不燃・粗大ごみ処理施設の整備 

・小平市清掃事務所の撤去跡地に本施設を整備します。 

・整備用地西側（３号ごみ焼却施設側）からの搬出を行うため、３号ごみ焼却施設の東側に

設置の危険物貯蔵庫、ストックヤードの解体・撤去を行います。 

③ 粗大ごみ処理施設の解体等 

・本施設しゅん工後に、現在の粗大ごみ処理施設を解体します。この時に一部搬入路の改修

及び仮設計量機の設置等を行います。 

・仮設の計量設備を設置するまでの期間は、既存の計量設備を利用します。 

・受配電や排水処理の切り替えを行います。 
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第２節 建築計画 

構造計画、主要諸室の種類、意匠計画は、以下のとおりとします。 

 

１．構造計画 

（１）構造計画の基本的な考え方 

・地盤の性状を踏まえ、確実に地盤に支持させるものとし、構造物に応じた適正な構造とし

ます。 

・プラント設備等の荷重や振動等を考慮し、高い剛性と強度を有する構造とします。 

・安全かつ継続的に施設を稼働できるよう十分な耐震性を確保します。 

（２）建物高さ 

・地上部高さは、最高部で２０ｍ程度を標準としますが、できる限り低く抑えるようにしま

す。 

・地下部は、８～１０ｍ程度（ごみピット底盤まで）を標準とします。 

（３）躯体構造 

表４－１に示す躯体構造を標準とします。 

表４－１ 躯体構造 

エリア 構造 

地下部 ごみピット 水密性の高い堅牢な鉄筋コンクリート造 

地上部 
（下層部） 

・排水処理、ポンプ、送風機類の

中小規模空間 

・集じん器等を配置する大空間 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

地上部 
（上層部） 

プラットホーム、ごみピット上部 ・鉄骨造（外壁にＡＬＣ版等のパネルを用いる部

分） 

・鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート

造（外壁の耐久性や臭気に係わる気密性を確保

する部分） 

地上部 
（破砕機室
関係） 

破砕機室関係 鉄筋コンクリート造（６面防爆仕様） 

屋根 鉄骨造 

 

（４）耐震安全性 

 

 

 

 

首都直下地震等による小平市の被害想定によると、計画敷地の想定震度は震度６強とされて

います。 

官庁施設の総合耐震計画基準では、表４－２のとおり、耐震安全性の目標を定めています。

本施設においては、地震発生時においても安全かつ継続的に施設を稼働する必要があるため、

構造体     ： Ⅱ類（重要度係数１.２５）とする。 

建築非構造部材 ： Ａ類とする。 

建築設備    ： 甲類とする。 

 

構造体     ： Ⅱ類（重要度係数１.２５）とする。 

建築非構造部材 ： Ａ類とする。 

建築設備    ： 甲類とする。 
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構造体をⅡ類（重要度係数１.２５）、建築非構造部材をＡ類、建築設備を甲類とすることを基

本とし、一般的な建築物よりも耐震安全性を高く設定します。 

 

表４－２ 耐震安全性の目標 

部位 分類 耐震安全性の目標 

構造体 

I 類 
大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目

標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。 

II 類 
大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できるこ

とを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られている。 

III 類 
大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の

低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られている。 

建築非構

造部材 

Ａ類 

大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施、又は

危険物の管理のうえで、支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発

生しないことを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図

られている。 

Ｂ類 
大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人

命の安全確保と二次災害の防止が図られている。 

建築設備 

甲類 
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているととも

に、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できる。 

乙類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られている。 

出典：「耐震安全性の目標及び分類の一覧」（国土交通省） 

 

（５）プラント機械設備に係る耐震設計の考え方 

①プラント機械設備については、施設の目的や機能、類似性等を勘案し、次に準拠すること

とします。 

・火力発電所の耐震設計基準 

・建築基準法の耐震設計基準 

・建築設備の耐震基準 

②高速回転破砕機は独立基礎とします。 
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２．意匠等の計画 

（１）意匠計画の基本的な考え方 

・周辺環境に整合し、明るく清潔なイメージ、機能的なレイアウトとします。 

・快適で安全な室内環境、部位の必要に応じた耐久性に留意し各部のバランスを図ります。 

・機能、機種、目的の類似した機器はできるだけ集約配置することにより、点検整備作業の

効率化を考慮した計画とします。 

・臭気対策、防音対策、防振対策に十分配慮した計画とします。 

・管理機能については、他の事業として整備するものとし、本施設では処理に係る機能を優

先的に配置・整備します。 

・見学者エリアには小平市福祉のまちづくり条例等の考え方を適用します。 

 

（２）防災の基本的な考え方 

・防災の基本的な考え方は、単に法令に準じたものではなく、建築及びプラント設備に即し

て十分な対策を講じます。また、プラント設備の特殊性を考慮した適正な防火・防煙区画、

避難設備等を計画するとともに、感知設備、消火設備及び誘導設備等との有機的なつなが

りを図り、総合的な視点から安全性を確保します。なお、避難経路は、二方向避難を原則

とし、その経路は単純明快で安全なものとします。 

 

（３）施設のデザイン検討 

・周辺からの眺望として、景観に配慮します。 

・東京都景観計画（玉川上水景観基本軸の区域）に基づき、外壁色は色彩基準（色相：５．

０ＹＲ～５．０Ｙ、明度：４以上８．５未満、彩度４以上）に適合させるとともに、玉川

上水沿いに開放性のある視界の確保、玉川上水と一体的な緑化空間の創出、その他の基準

を順守した計画とします。 

・敷地の東側及び南側に樹木ゾーンを設ける等して、視覚的な高さの緩和、騒音等の防止を

図ります。 

・施設の大きな壁面については分節化を行い、壁面による圧迫感を緩和させます。 

・建物高さについては、できるだけ低く抑えるようにします。 

 

（４）その他 

・屋根に降った雨水は集水し、滅菌等の処理後に再利用します。 
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第５章 運営・管理計画の検討 

１．事業方式 

近年、地方自治体財政の悪化を背景として、公共事業に対するコスト削減の要請が益々強ま

っています。 

このような中、従来からの事業手法である、行政自らが施設の設計・建設、維持管理・運営、

資金調達に当たる公設公営方式に代わって、民間の有する資本やノウハウを活用し、より効率的･

効果的に公共事業を実施することを目指して、ＰＦＩ(Private‐Finance‐Initiative)手法を代

表とするＰＰＰ(Public‐Private‐Partnership)手法が導入されるようになってきています。 

事業方式の種類と特徴を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業方式の種類と特徴 

◇公設公営方式 

公共が財源確保から施設の設計・建設、運営等の全てを行う方式。 

◇公設民営方式(ＤＢＯ) （Design-Build-Operate   ；設計－建設－運営） 

公共が起債や交付金等により自ら資金調達し、施設の設計・建設、運営等を

民間事業者に包括的に委託する方式。 

◇ＰＦＩ方式（Private-Finance-Initiative   ；民間資金等の活用による公共施設等

の整備） 

民間に施設の設計・建設から運営までを一括して発注する方式であり、民間

の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、効率的な施設の整備、運営にお

けるサービス水準の向上を図る。 

・ＢＴＯ方式 （Build-Transfer-Operate   ；建設－譲渡－運営） 

民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を設計・建設・運営を行う。所有権

については、施設の完成後に公共に移転。 

・ＢＯＴ方式 （Build-Operate-Transfer   ；建設－運営－譲渡） 

民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を設計・建設・運営を行う。所有権

については、委託期間終了後に公共に移転。 

・ＢＯＯ方式 （Build-Own-Operate   ；建設－所有－運営） 

民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を設計・建設・運営を行う。所有権

については、委託期間終了後も公共に移転を行わない。 

 

事業方式の種類と特徴 

◇公設公営方式 

公共が財源確保から施設の設計・建設、運営等の全てを行う方式。 

◇公設民営方式(ＤＢＯ) （Design-Build-Operate   ；設計－建設－運営） 

公共が起債や交付金等により自ら資金調達し、施設の設計・建設、運営等を

民間事業者に包括的に委託する方式。 

◇ＰＦＩ方式（Private-Finance-Initiative   ；民間資金等の活用による公共施設等

の整備） 

民間に施設の設計・建設から運営までを一括して発注する方式であり、民間

の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、効率的な施設の整備、運営にお

けるサービス水準の向上を図る。 

・ＢＴＯ方式 （Build-Transfer-Operate   ；建設－譲渡－運営） 

民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を設計・建設・運営を行う。所有権
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また、事業方式の種類と公共と民間事業者の役割を表５－１に示します。 

 

表５－１ 事業方式の種類と公共と民間事業者の役割 

事業方式 

施設の所有 
建設時の 

資金調達 

設計・ 

建設 

運転・ 

維持管理 建設時 運営時 
事業 

終了時 

公設公営方式 公共 公共 公共 公共 公共 公共 

公設民営（DBO）方式 公共 公共 公共 公共 民間 民間 

Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式 

ＢＴＯ方式 民間 公共 公共 民間 民間 民間 

ＢＯＴ方式 民間 民間 公共 民間 民間 民間 

ＢＯＯ方式 民間 民間 民間 民間 民間 民間 

 

ＰＦＩ方式は、民間の活力を活かして、経済的な施設の設置・運営を行うものですが、ごみ

処理施設は、行政が責任を持って安定的かつ安全に運営を行うことにより、周辺住民や市民の信

頼を得ることが重要と考えます。したがって、本施設の整備も公設を基本として事業を進めるも

のとします。 

公設による整備手法で近年増加しているのが公設民営（ＤＢＯ）方式です。この方式では、

施設の所有は建設時から事業終了時まで公共であるものの、運転・維持管理を民間が長期的に行

うことから、施設の設計においても民間の創意工夫を反映することが可能となります。 

近年では、公設公営方式とＤＢＯ（公設民営）方式の両者の利点を取り込んだ方式として、「公

設民営（長期包括的運営委託）方式」が採用されてきています。これは建設までを従来方式と同

じとし、運転・維持管理を民間に委託するというものです。 

本施設の整備は以下の理由により、「公設民営（長期包括的運営委託）方式」を基本に、今後

検討を進めるものとします。 

①ＤＢＯ方式に比べ行政側の意向を施設の設計に十分に反映させることができること。 

②長期包括的運営委託方式による運営管理委託を行うことで、ＤＢＯ方式との経費的な差は大き

くなく、公設公営方式に比べ経費削減が見込めること。 

③ＤＢＯ方式では、工事発注までに長期間を要すため、公設民営（長期包括的運営委託）方式で

あれば、運営事業者の選定は建設工事期間中に行えるため、工事発注までの期間を大幅に短縮

でき、最短での施設整備が可能であること。 

④公設民営（長期包括的運営委託）方式では、ＤＢＯ方式と異なり、運転・維持管理を行う企業

が建設企業と異なる可能性があるが、事業者選定時に適切なリスク分担を行うことや特許部品

調達に係る事項等を整理しておくことで、同方式の課題解決が可能であること。 

 

特に本事業においては、既存施設の老朽化への対応や、周辺への環境影響低減を早期に実施

する必要があるため、③に示す最短での施設整備が可能であることが、この事業方式を選定する

最も重要な理由となります。 
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２．運営方式の検討 

（１）運営方式の概要と種類 

施設の運営方式には、従来の直営又は運転委託（単年度）の他に、長期包括的運営委託によ

る運営を行う事例が増加しています。 

「長期包括的運営委託」とは、行政サービスを行う施設について“民間業者が施設を適切に

運転し、一定の性能を発揮できれば、施設の運転方法等の詳細については民間事業者の裁量に

任せる”という考え方に基づく委託方式であり、“運営、消耗品の調達・施設の整備等を単年度

ではなく、長期的に委託する”ものです。 

従来の民間委託と長期包括的運営委託の特徴や相違点を、表５－２に示します。 

なお、長期包括的運営委託については、長期包括的運営事業適用可能性調査により判断する

ものとします。 

表５－２ 従来の民間委託と長期包括的運営委託 

項  目 従来の民間委託 長期包括的運営委託 

民間企業の役割 【自治体の補助者】 

施設の運転方法、仕様書に記載さ

れた内容を満足するための役務の

提供 

【運転主体者】 

想定するごみ量等を受け入れ、定

められた基準を順守し、関連する

一連の業務を提供する 

委託業務の範囲 【限定的委託】 

施設の運転管理業務、設備点検業

務、清掃業務、物品管理業務、緑

地管理業務等は業務仕様が規定さ

れている 

【包括的委託】 

施設の運転管理業務、設備点検業

務、清掃業務、物品管理業務、緑

地管理業務等を一括して委託する 

契約年数 【単年度】 【複数年度】 

業務遂行の自由度 【限定される】 

仕様に定められた内容が必要 

【大きな自由度がある】 

性能を満たしていれば、運営は民

間企業の裁量が入る 

契約に基づく責任分

担 

【契約上では明確な規定が少な

い】 

仕様書に記載された役務の提供を

行っている限り、責任は委託した

自治体側にある 

【明確に規定】 

想定の範囲にあるごみ質、ごみ量

であれば責任を持って基準を順守

し、処理する必要がある 

維持管理効率化に向

けたインセンティブ 

【期待できない】 

民間企業の創意工夫が反映できる

余地が少ない 

【期待できる】 

民間企業の創意工夫が反映できる

余地が大きく、民間企業の利益に

つながる 
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（２）特徴 

長期包括的運営委託の特徴は、次のようなものがあります。 

① 財政支出の平準化 

施設建設後、年数の経過に伴い機能維持のための不定期な大規模補修経費がかかり、単年

度委託契約ではこれを的確に把握し予算化することが難しくなります。 

長期包括的運営委託では、ライフサイクルにおける経費を均等払いとすることによって、

契約期間内で財政支出を平準化することができます。 

 

 

図５－１ 財政支出の平準化イメージ 

 

② 事業リスクの分担 

長期包括的運営委託では、事業関係者の間のリスク分担を適正かつ明確に決めておく必要

があり、このことがリスク軽減につながります。 

また、事業者はリスクを負担する代わりに裁量権を与えられ、自由度の高い事業展開をす

ることがでるようになります。 

 

③ 費用の削減 

長期包括的運営委託を行う場合には、自治体が実施した場合の維持管理費に関するコスト

と、長期包括的運営委託で実施した場合のコストとを比較して、コスト面の改善が図られ費

用対効果（ＶＦＭ：Value for Money）が改善されることを確認する必要があります。 

施設の運営方法が包括的に民間にゆだねられるため、機器の調達、施設稼働率等における

創意工夫により、ライフサイクルコストで最も適切な組み合わせを選択できることとなり、

ＶＦＭが改善されることが期待されます。 

 

④ 地元雇用の安定的な創出 

長期間同じ事業者が安定した契約のもとで実施するため、地域に根差した運営を行うこと

や地元の安定した雇用を促します。 
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（３）導入の手続き 

従来の民間委託は単年度契約が主体でしたが、長期包括的運営委託では複数年度に渡る長期

の契約となることから、将来のリスク分担を含め、発注者と受託者の責任分担を詳細に明記し

た契約が必要です。 

また、長期契約対象事業に対して権利を与えることになるため、事業者の選定にあたっては

透明かつ公正でなければなりません。このため、長期包括的運営委託による場合の発注手続き

は、総合評価方式又はプロポーザル方式によることを原則とします。 

 

３．運営方式に係る今後の方向性 

 

 

 

本施設の整備事業では、行政が中・長期的に安定的に責任を持ってごみ処理を継続するため、

施設の所有者は整備期間中、運転期間中ともに公共であることを基本としています。そのため、

事業手法のうち基本条件を満たしている公設公営方式、公設民営方式のうち、以下の理由により

公設＋長期包括的運営委託方式を基本として事業を進める予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①公設公営方式及び公設＋長期包括的運営委託方式は、ＤＢＯ方式に比べ行政側の意向

を施設の設計に反映させることができること。 

②長期包括的運営委託方式による運営管理委託を行うことで、ＤＢＯ方式との経費的な

差は大きくなく、公設公営方式に比べ経費削減が見込めること。 

③ＤＢＯ方式では、工事発注までに長期間を要するのに対し、長期包括的運営委託方式

は、運営事業者の選定は建設工事期間中に行えるため、工事発注までの期間を大幅に

短縮でき、最短での施設整備が可能であること。 

④公設民営（長期包括的運営委託）方式では、ＤＢＯ方式と異なり、運転・維持管理を

行う企業が建設企業と異なる可能性があるが、事業者選定時に適切なリスク分担を行

うことや特許部品調達に係る事項等を整理しておくことで、同方式の課題解決が可能

であること。 

不燃・粗大ごみ処理施設の運営は、長期包括的運営委託による運営を基本に検討す

る。 
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４．必要人員の検討 

新施設で必要な作業体制別人員を表５－３に示します。工場長等を除く必要人員は１８名程

度と考えられます。 

なお、受入方法、異物対応等によっては人員が増減する可能性があります。 

 

表５－３ 作業体制別必要人員の設定 

配置 人数 

管
理
部 

総括責任者（主任技術者兼務） １名 

中央制御室 １名 

処

理

部 

プラットホーム誘導員、前処理 ５名 

ごみ投入クレーン運転 １名 

資源物保管・搬出 １名 

点検・整備 １名 

手選別作業員 ８名 

合計 １８名 
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第６章 財源計画の検討 

第１節 概算事業費 

１．概算事業費設定方法 

本施設の建設工事に係る概算事業費は、プラントメーカーへのヒアリングに基づき設定を行

います。 

 

２．概算事業費 

プラントメーカーへのヒアリングの結果、概算事業費は表６－１のとおり設定します。 

 

表６－１ 概算事業費 

単位：千円 

項  目 交付対象 交付対象外 合計 備考 

プラント設備 985,000 135,000 1,120,000 メーカーヒアリングに

よる 土木建築 1,161,000 159,000 1,320,000 

小平市清掃事務所解体撤去 0 40,000 40,000 類似施設による 

計 2,146,000 334,000 2,480,000  

消費税相当額 171,680 26,720 198,400  

合計 2,317,680 360,720 2,678,400  
※1 消費税相当額は８％として想定。 

※2 プラントメーカーに対し、施設規模、処理フロー等の変更及び東京五輪、震災復興等に伴う人件費、資材費の高騰に伴う事

業費の増減を確認した。 

 

第２節 財源計画 

本施設の建設工事に係る財源計画を表６－２に示します。 

本施設を整備するための財源は、環境省の循環型社会形成推進交付金を利用します。交付率は

１／３ですが、交付対象事業費のうちの交付金を除いた金額（２／３）の９０％は一般廃棄物処

理事業債を利用します。 

 

表６－２ 財源計画 

単位：千円 

分類 交付対象 交付対象外 合計 備考 

工事価格 2,317,680 360,720 2,678,400  

交付金 772,560 ― 772,560 交付率１／３ 

起債 1,390,600 238,100 1,628,700 

充当率 

・交付対象９０％ ・交付対象外７５％ 

※小平市清掃事務所解体撤去は起債対象外 

一般財源 154,520 122,620 277,140  
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第７章 事業スケジュール 

本施設の整備スケジュールは、表７－１のとおりです。平成３１年度竣工、平成３２年度から

の本格施設稼働を目指して各種手続きを進めて行きます。 
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表７－１ 整備スケジュール

 

年月

項目 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

※1：土壌調査の結果、土壌汚染の疑いがなかったものと想定して作成している。（土壌汚染の疑いがある場合、詳細調査が必要となる。）

※2：発注方式は総合評価方式又はプロポーザル方式として作成している。

※3：施設の運営管理を総合評価方式又はプロポーザル方式により長期包括的運営委託で行うことを想定している。

平成33年度

5．都市計画決定

 (3)質問受付・回答等

平成34年度

施設稼働

調
査
・
計
画
業
務

1．地域計画作成

2．生活環境影響調査

3．施設整備基本計画

4．工事発注準備

 (1)見積仕様書作成

 (2)見積設計図書引き合い

 (3)技術評価

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

 (4)発注仕様書作成

6．長期包括的運営事業適用可能性調査

7．長期包括的運営事業発注支援

 (1)要求水準書及び入札説明書等一式の作成

 (2)入札公告

建

設

工

事

関

連

9．施工工事入札事務

10．仮契約・本契約

11．設計期間

12．小平市清掃事務所解体撤去工事

13．新施設建設工事

 (4)提案書受付

 (5)提案図書審査

 (6)落札者候補者の決定

 (7)契約協議

8．設計・施工監理

8
2
 


